

Umsetzungsstand des Konjunkturprogramms II

25.11.2009

	Mio. €	%
Bauabschluss / Auslieferung	1,3	1,1
Baubeginn / Bestellung	62,1	52,6
Ausschreibungen / Angebotseinholung	32,9	27,9
Mittelfreigabe	9,1	7,7
Freigabe Planungsmittel	4,5	3,8
noch frei zu geben	8,1	6,9
Insgesamt	117,9	100,0