

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Finanzen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Lfd. Nr. B4 der Liste
Kompetenzausbau Dokumentmanagement: Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit innerhalb der öffentlichen Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen

Leitziel:

Ein Einheitsmandant für alle ist eingerichtet, ressortübergreifendes Zusammenarbeiten ist einfach möglich.

Projektziele:

1. Zentrale Vorgabe für Mandantenkonfiguration ist erarbeitet
2. Prototyp Einheitsmandant ist bereitgestellt
3. Bestehende Mandanten sind auf den Einheitsmandanten migriert. Für die noch nicht migrierten Mandanten gibt es eine Prioritäten- und Zeitplanung
4. Neue Methoden der Zusammenarbeit sind etabliert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2021	IST 2021
Abgeschlossene Arbeitspakete	Arbeitspakete	5	8
Einheitsmandant ist eingerichtet und kann Schriftgut aufnehmen	Anzahl	1	0
Migration bestehender Mandanten	Mandanten	4	0
Prioritäten- und Zeitplanung Mandantenmigration	Anzahl	1	1
Agile Methoden der Zusammenarbeit sind entwickelt, erprobt und auf Dauer etabliert, Durchführung von Workshops	Anzahl	12	10

Meilensteinplanung

Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST
Soll-Konfiguration AP 1: Festlegung der Mandantenproperties, Bestandsaufnahme	31.10.2020	30.11.2021
Soll-Konfiguration AP 2: Festlegung der Auswahllisten, Bestandsaufnahme	31.10.2020	30.11.2021
Soll-Konfiguration AP 3: Nicht zu migrierende Mandanten sind identifiziert	31.10.2020	31.12.2021
Entwicklung neuer Methoden der Zusammenarbeit, Erprobung, Auftaktworkshops	30.12.2020	30.04.2021
Soll-Konfiguration AP 4: Festlegung Metadaten (allg. und. Spez. In-formationen, Pflichtfelder)	31.01.2021	30.11.2021
Soll-Konfiguration AP 5: Festlegung Musterobjekte	28.02.2021	30.11.2021
Soll-Konfiguration AP 6: Festlegung Muster-Geschäftsgänge	31.03.2021	30.11.2021
Soll-Konfiguration AP 7: Bereitstellung von Vorlagen	30.04.2021	30.11.2021
Soll-Konfiguration AP 8: Infrastrukturanalyse liegt vor	30.04.2021	30.09.2021
Bereitstellung des Prototypen Einheitsmandant	31.05.2020	31.12.2021
Priorisierung und Zeitplanung für die Migration der bestehenden Mandanten	30.06.2021	31.05.2022
Migration der ersten Mandanten erfolgreich durchgeführt	30.11.2021	30.04.2023
Migration aller zu migrierenden Mandanten ist abgeschlossen.	30.11.2022	30.06.2023
Projekt abgeschlossen	31.12.2022	31.07.2023

Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:

Projektstart (Beginn der Umsetzungsphase) gemäß Senatsbeschluss vom 07.07.2020 "Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit innerhalb der öffentlichen Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen (FHB)" erst im Januar 2021 (siehe Jahresbericht 2020 mit dem Projektauftrag und der Meilensteinplanung als Anlagen)

Bis zum 31.12.2021 (Umsetzungsphase)

- Definition und Abstimmung einer einheitlichen VIS-Standardkonfiguration (Soll-Konfiguration)
- Bearbeitung von bestimmten Themen (Einheitsaktenplan und Vorgaben für Standardelemente) in ressortübergreifenden Teams unter Anwendung agiler Methoden
- Umsetzung des Anrechnungs- und Controllingverfahrens
- Entwicklung eines Pilot-Testmandanten

(Details: Siehe hierzu auch Senatsbeschluss vom 01.03.2022 „Zweiter Sachstandsbericht zum Aufbau des VIS-Einheitsmandanten und der Umsetzung der Zusammenarbeit“)

Das Projekt verläuft grundsätzlich planmäßig, jedoch aufgrund des erforderlichen Aufbaus einer neuen zukunftsfähigen Infrastruktur durch Dataport mit einer zeitlichen Abweichung von ungefähr einem halben Jahr (Aufbau Infrastruktur bis Ende des 4. Quartals 2022, Last- und Performacetests im 1. Quartal 2023, Migration ab 2. Quartal 2023, Projektende 06 oder 07/2023). In 2022 werden die Migrationsvorhaben mit den Ressorts vorbereitet (Aktenplanmapping, Übertragung der Standardkonfiguration etc.). Die Projektverlängerung von rund einem halben Jahr wird den Projekterfolg nicht gefährden. Wichtig ist es, die Migration der Ressortmandanten bis zum Beginn der neuen Legislaturperiode in 2023 abzuschließen, um Schriftgutübertragungen aufgrund von Ressortneuzuschnitten zu vermeiden.