

# Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Finanzen

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

**Bezeichnung der Maßnahme:** Lfd. Nr. B4 der Liste  
 Kompetenzausbau Dokumentmanagement: Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit innerhalb der öffentlichen Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen

**Leitziel:**  
 Ein Einheitsmandant für alle ist eingerichtet, ressortübergreifendes Zusammenarbeiten ist einfach möglich.

- Projektziele:**
1. Zentrale Vorgabe für Mandantenkonfiguration ist erarbeitet
  2. Prototyp Einheitsmandant ist bereitgestellt
  3. Bestehende Mandanten sind auf den Einheitsmandanten migriert. Für die noch nicht migrierten Mandanten gibt es eine Prioritäten- und Zeitplanung
  4. Neue Methoden der Zusammenarbeit sind etabliert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Abgeschlossene Arbeitspakete	Arbeitspakete	3	0
Einheitsmandant ist eingerichtet und kann Schriftgut aufnehmen	Anzahl	0	0
Migration bestehender Mandanten	Mandanten	0	0
Prioritäten- und Zeitplanung Mandantenmigration	Anzahl	0	0
Agile Methoden der Zusammenarbeit sind entwickelt, erprobt und auf Dauer etabliert, Durchführung von Workshops		1	0

### Meilensteinplanung

Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST
Soll-Konfiguration AP 1: Festlegung der Mandantenproperties, Bestandsaufnahme	31.10.2020	30.06.2021
Soll-Konfiguration AP 2: Festlegung der Auswahllisten, Bestandsaufnahme	31.10.2020	30.06.2021
Soll-Konfiguration AP 3: Nicht zu migrierende Mandanten sind identifiziert	31.10.2020	31.12.2021
Entwicklung neuer Methoden der Zusammenarbeit, Erprobung, Auftaktworkshops	30.12.2020	30.06.2021
Soll-Konfiguration AP 4: Festlegung Metadaten (allg. und. Spez. In-formationen, Pflichtfelder)	31.01.2021	30.06.2021
Soll-Konfiguration AP 5: Festlegung Musterobjekte	28.02.2021	30.06.2021
Soll-Konfiguration AP 6: Festlegung Muster-Geschäftsgänge	31.03.2021	30.06.2021
Soll-Konfiguration AP 7: Bereitstellung von Vorlagen	30.04.2021	30.06.2021
Soll-Konfiguration AP 8: Infrastrukturanalyse liegt vor	30.04.2021	30.09.2021
Bereitstellung des Prototypen Einheitsmandant	31.05.2020	30.09.2021
Priorisierung und Zeitplanung für die Migration der bestehenden Mandanten	30.06.2021	31.12.2021
Migration der ersten Mandanten erfolgreich durchgeführt	30.11.2021	30.06.2022
Migration aller zu migrierenden Mandanten ist abgeschlossen.	30.11.2022	30.11.2022
Projekt abgeschlossen	31.12.2022	31.12.2022

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

Projektstart (Beginn der Umsetzungsphase) gemäß Senatsbeschluss vom 07.07.2020 "Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit innerhalb der öffentlichen Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen (FHB)" erst im Januar 2021 (siehe Anlage: Projektauftrag mit Meilensteinplanung)

Bis zum 31.12.2020 (Planungsphase)

- Aufbau einer Projektstruktur
- Besetzung der fachlichen Projektleitung
- Einleitung Mitbestimmungsverfahren GPR und GSV
- Entwicklung eines Anrechnungs- und Controllingverfahrens für die Mitarbeit der Ressorts
- Entwicklung eines Konzepts für die Arbeit mit agilen Teams

(Siehe hierzu auch Senatsbeschluss vom 09.02.2021 „Erster Sachstandsbericht zum Aufbau des VIS-Einheitsmandanten und der Umsetzung der Zusammenarbeit“)