

# Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Finanzen

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Elektronische Authentisierung		<b>Lfd. Nr. D5 der Liste</b>	
<b>Leitziel:</b> Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch a) Verbesserung der internen Abläufe, b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss).			
<b>Projektziele:</b> 1. Fortgesetzte Konsolidierung der bestehenden Online-Zugänge (OSCI, De-Mail, SMTP, XTA etc.) in eine gemeinsame IT-Lösung (Governikus MultiMessenger) 2. Integration der IT-Basiskomponenten für die Kanalbündelung und Authentisierung in die bremische E-Government-Plattform „Online Service Infrastruktur (OSI)“ 3. Einsatz der Basiskomponenten in verschiedensten Anwendungsprojekten zur Umsetzung von Online-Diensten, welche vor dem Hintergrund des OZG sowie der SDG realisiert werden.			
<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>IST 2021</b>
Integration GMM als Dienst „Elektronische Poststelle (EPS)“ in E-Government-Plattform OSI erfolgt	ja/nein	ja	ja
<b>Meilensteinplanung</b>			
<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>	
Vertragliche Neugestaltung des Trägerländer übergreifenden Betriebes der IT-Basiskomponente Governikus MultiMessenger (M1)	01.01.2020	01.01.2020	
Herstellung der erweiterten Betriebsfähigkeit des GMM im Mehrländerbetrieb (u.a. De-Mail und Verzeichnisdienstconnector) (M2)	30.04.2020	30.04.2020	
GMM Erweiterung um zusätzliche Kanäle und Anwendungen (u.a. De-Mail, BeBPo, Archivierung etc.) (M3)	31.03.2021	31.03.2021	
Integration des GMM als Dienst „Elektronische Poststelle“ in die IT-Gesamtinfrastruktur Online Serviceinfrastruktur (OSI) und Anpassung der Dokumentation(en) (M4)	30.06.2021	31.12.2021	
Verstetigung in eine gemeinsame Trägerländer übergreifende IT-Infrastruktur von Servicekonten, Verzeichnisdiensten und E-Government Plattform (OSI)	ab 30.06.2021		

**Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:**

Projektziele wurden umgesetzt. Verstetigung erfolgt über den fortgeführten Betrieb und das weitere Zusammenwachsen in einer übergreifenden IT-Infrastruktur. Die Module sind zentraler Bestandteil bei der Umsetzung von OZG und SDG Online-Diensten.