

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Finanzen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 😐

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bezeichnung der Maßnahme: E-Prozesse | | Lfd. Nr. D11a der Liste | |
| Leitziel: | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch Verbesserung der internen Abläufe im Beschaffungs- und Rechnungsprozess 2. Stärkung der regionalen Wirtschaft durch Optimierung des digitalen Leistungsangebots für die Wirtschaft auf Basis einer nutzerorientierten, bedarfsgerechten Priorisierung | | | |
| Projektziele: | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Steuerung des Priorisierungsprozesses der digitalen Verwaltungsleistungsangebote 2. Weiterentwicklung der Digitalisierung der Beschaffungs- und Rechnungsprozesse | | | |
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : | Einheit | Planwert 2021 | IST 2021 |
| Bericht zur Priorisierung digitaler Verwaltungsleistungsangebote für die Wirtschaft im Land Bremen | ja/nein | ja | ja |
| Vertrag für den Betrieb des Online-Dienstes E-Rechnung in OSI | ja/nein | ja | ja |
| Transferkonzept Digitale Beschaffung | ja/nein | ja | ja |
| Ausrollungsquote SAP MM mit BreKat-Schnittstelle [%] | Prozent | 50 | 3 |
| Meilensteinplanung | | | |
| Meilensteine | Termin SOLL | Termin IST | |
| 1. Start des Projektpakets | 01.01.2020 | 01.01.2020 | |
| 2. Senatsbeschluss zur Priorisierung digitaler Verwaltungsleistungsangebote für die Wirtschaft im Land Bremen | 31.08.2020 | 25.08.2020 | |
| 3. Bereitstellung E-Rechnungs-Frontend und Servicekonto Business in OSI | 31.08.2020 | 11/2020 | |
| 4. Beginn der Ausrollung SAP-MM mit BreKat-Schnittstelle | 01.01.2021 | vgl. 05/2022 | |
| 5. Fertigstellung Konzept Transferstrategie Digitale Beschaffung | 31.08.2021 | 15.10.2021 | |
| 6. Erreichung Halbzeit SAP-MM-Ausrollung | 31.12.2021 | vgl. 12/2022 | |
| 7. Abschlussbericht zur Priorisierung digitaler Verwaltungsleistungsangebote für die Wirtschaft im Land Bremen | 31.12.2021 | Bericht ist erstellt, Veröffentlichung erfolgt im Rahmen einer sich in Vorbereitung befindlichen Senatsvorlage in 2022 | |

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:

SAP MM:

Durch Veränderungen und Erweiterungen der Land-Stadt-Trennung wurde das Projekt gebremst. Eine Anpassung und Programmierung hat daher im SAP-System und im Brekat stattgefunden. Aufgrund durchgeführter Systemkopien sind Anpassungen und Fehlerbehebungen im Bereich der Schnittstelle aufgetreten. Diese haben zu einem nicht unerheblichen Zeitaufwand und einer erneuten Verzögerung geführt. Eine weitere Projektverzögerung ist durch den Wechsel des Piloten Polizei zu JVA zu begründen. Bei der JVA sind aufgrund von Personalwechsel sowie Ausfall von Personal ebenfalls Engpässe eingetreten. Auch die Rücksprachen mit dem Rechnungshof werden ebenfalls zu Verzögerungen führen. Ebenfalls trug Covid-19 zu Verzögerungen bei.

Digitale Beschaffung:

Das Projekt „Digitalisierung der Beschaffung - Kooperationsprojekt zur standardbasierten Digitalisierung des öffentlichen Einkaufs- und Beschaffungsprozesses“, unter der Federführung Bremens, wurde vom Bund, der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) im Auftrag des IT-Planungsrats gegründet, dass zur Förderung einer standardbasierten Digitalisierung der öffentlichen Beschaffung sowie zur Umsetzung der OZG-Geschäftslage „Ausschreibung und öffentliche Aufträge“ dient. Die Einführung der Standards XBestellung und eForms sowie der Einsatz von Peppol als Transportinfrastruktur für die Fachverfahren in Bremen und Bremerhaven findet über verschiedene Projekte statt, die über das Transferkonzept Digitale Beschaffung orchestriert sind.

Priorisierung digitaler Verwaltungsleistungsangebote für die Wirtschaft im Land Bremen:

Ziel der Maßnahme war es, die prioritären Bedarfe der Unternehmenschaft im Land Bremen im Kontext der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen zu ermitteln und Lösungen entlang der realen Bedarfe zu entwickeln. Dazu wurde ein Projekt mit dem Titel „Top 10-Verwaltungsleistungen für die Wirtschaft im Land Bremen“ (Top 10) initiiert, indem der Senator für Finanzen (federführend), die Senatskanzlei, die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa sowie die Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven, die Handwerkskammer Bremen, die Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V. und Dataport AöR kooperierten. In drei Projektphasen wurden (1) die Top 10-Verwaltungsleistungen für Unternehmen im Land Bremen in einer Online-Umfrage innerhalb der Unternehmenschaft im Land Bremen ermittelt, (2) die Top 10-Leistungen in Interviews und Workshops analysiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet sowie (3) die Handlungsempfehlungen operationalisiert und Maßnahmen umgesetzt. Im Rahmen dieser Umsetzung wurden Digitalisierungsprojekte initialisiert, neue Online-Dienste geschaffen, Prozessanalysen und -optimierungen durchgeführt sowie Verwaltungsprozesse transparent gemacht.