

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☺

| Bezeichnung der Maßnahme: | | Lfd. Nr. D12 der Liste | | |
|---|--|------------------------|----------------------|-----------------|
| Einführung der elektronischen Akte (eAkte) im Migrationsamt | | | | |
| Leitziel: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch a) Verbesserung der internen Abläufe, b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss) | | | | |
| Projektziele: 1. Vermeidung von Ausfallzeiten in der Sachbearbeitung, in denen die Papierakten "abwesend" sind, aufgrund von Versendung an Rechtsanwälte / Gerichte / Ämter. Sofortiger Zugriff auf die Akten durch den Sachbearbeiter ohne Laufwege und -zeiten zum Aufbewahrungsort. 2. Reduzierung der Flächen für die Aktenaufbewahrung 3. Laufzeiten / Aufwände / Kosten bei Versand an Rechtsanwälte / Gerichte / Ämter sollen reduziert werden bzw. entfallen. | | | | |
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : | | Einheit | Planwert 2021 | IST 2021 |
| Altaktenbestand ist digitalisiert | | Prozent | 100 | 80 |
| | | | | |
| | | | | |

| Meilensteinplanung | | |
|--|-------------|------------|
| Meilensteine | Termin SOLL | Termin IST |
| 1. Software zum rechtssicheren Scannen | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 2. Digitalisierung der Bestandsakten | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 3. Ende des Projektes | 31.12.2021 | 31.12.2022 |

| Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss: |
|--|
| <p>Der Betrieb der eAkte für das Migrationsamt wurde bei Dataport in der 29.KW im Jahr 2019 aufgenommen. Das System läuft seitdem mit zuverlässig mit hoher Verfügbarkeit. Zwischenzeitliche Performanceprobleme im Jahr 2021 konnten durch eine Neu-Indizierung der Datenbank durch den Softwarelieferanten behoben werden.</p> <p>Die Digitalisierung der alten Bestandsakten, die für die Digitalisierung vom Migrationsamt als notwendig eingestuft wurden, erfolgt durch die Performa seit 2018. Aufgrund von Preiserhöhungen wurde der Vorgang zeitlich gestreckt, um ihn mit den bereitgestellten Verstärkungsmitteln finanzieren zu können. Eine weitere kleine zeitliche Verzögerung ist eingetreten, weil es über einen kurzen Zeitraum hinweg zu fehlerhaften Scanvorgängen gekommen ist, die wiederholt werden mussten.</p> <p>Die Software zum rechtssicheren Scannen ist in der Geschäftsstelle des Migrationsamtes zum Jahresende 2021 eingeführt worden, wo der laufenden Geschäftsverkehr digitalisiert wird.</p> |