

Jahresbericht Handlungsfelder 2019

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Lfd. Nr. D19 der Liste
Schmutzdatennetzwerk zur Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln

In den vergangenen Jahren wurde die Boston Infrastruktur und das „Schmutzdatennetz“ über das Digitalisierungsprojekt D13/D19 (Boston-Infrastruktur/Schutzdatennetzwerk) abgewickelt. Beide Projekte wurden aufgrund der Zugehörigkeit zusammengefügt. Das Projekt „Schmutzdatennetzwerk“ ist ein faktischer Teil des größeren Projekts „Boston-Infrastruktur“ und kann nur schwer abgegrenzt werden. Hier werden weiterhin Mittel für die stetige Weiterentwicklung der Programme eingesetzt. Das D-Projekt D13 enthält Kosten für bspw. Hardware wie Importstationen, Lizenzkosten für Betriebssysteme oder das Netzwerk. Mit den Mitteln für das Projekt D19 wird die Infrastruktur des „Schmutzdatennetzes“ aufgebaut. Um zielgerichtet mit dem Programm SIDAN arbeiten zu können, bedarf es der Hardware und der Infrastruktur des „Schmutzdatennetzes“, welche aus den D-Projekten 13 und 19 finanziert werden.

Zielgruppe:
Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):
Aufbau eines professionell betriebenen Schmutzdatennetzwerkes zur reversionssicheren Aufbewahrung von digitalen Beweismitteln (z.B. aus Boston-Infrastruktur) für Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen inkl. zentrales Management für Beschaffung und Betrieb der Infrastruktur und Software; Konsolidierung des im K 15 betriebenen Netzwerkes durch Dataport / ZTD Bremen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Schmutzdaten können beweissicher ausgewertet werden	ja,nein	ja	ja
Daten können aus der BKA Cloud geladen werden	ja,nein	ja	nein

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):
Digitales Beweismittelarchiv/ Digitale Aufbereitungs- und Auswertumgebung für Polizei und Staatsanwaltschaft und Gerichte

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Wirkbetrieb lokal	ja, nein	ja	ja
Wirkbetrieb mit BKA	ja, nein	ja	nein

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):
Einrichtung eines Projektes; Zuweisung an einen Dienstleister (Dataport oder BKA)

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Netzaufbau durch K 13	Datum	31.12.2018	Q1 2019
Rahmenvertrag BKA	Datum	Q2 2019	
Vorbereitung Übergabe an Alltagsorganisation	Datum	Q3 2019	Q1 2019

Sachstand zum Projektfortschritt:

Aufgrund von Projekt-und Umsetzungsverzögerungen beim BKA (bis heute) / dringendem kurzfristigem Umsetzungsbedarf in der Polizei Bremen (Einbindung Videoleitstellendaten, Body-Cam-Erweiterung usw.) wurde das Auswertenetzen von K 13 selbst projiziert und umgesetzt. Der Auf-und Ausbau befindet sich in einem dynamischen Umfeld weiter in Bearbeitung.