

# Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 😐

**Bezeichnung der Maßnahme:** Konsolidierung und Ertüchtigung der Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen (GDI-PolHB) **Lfd. Nr. D25 der Liste**

### Leitziel:

- Durch die allgemeine Verfügbarkeit von Daten und Diensten werden interne Vorgänge schneller, qualitativ hochwertiger und transparenter. Mitunter entstehen technische Rahmenbedingungen, die bestimmte Abläufe erstmalig in der Polizei Bremen möglich machen.
- Durch die Zentralisierung der Geoinformationskompetenzen bei einer Einheit (Z 43) werden Ressourcen in der Fläche freigesetzt, die bislang als Laien Systeme und Daten betreut haben. Aufwändige Aktualisierungen von verteilten Systemen entfallen durch die Konzentration auf ein (!) maßgebliches System.
- Das Projekt zielt v.a. auf interne Prozesse. Letztlich profitiert aber auch der Bürger durch potentiell beschleunigte und generell verbesserte Polizeiarbeit. Weiterhin können ggf. Bürgerfragen im Revier schnell und direkt beantwortet werden, da die maßgeblichen Informationen einfach und schnell im Intranet verfügbar sind.

### Projektziele:

1. Konsolidierung und Qualitätssicherung
2. Aufbau einer Auswerte-Datenbank
3. Aufbau, Test und Evaluation einer Instanz der Cadenza-Plattform und anschließende Auslagerung des Verfahrens zu Dataport

<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>IST 2020</b>
Fortschritt Ziel 1	Prozent	100	100
Fortschritt Ziel 2	Prozent	90	90
Fortschritt Ziel 3	Prozent	70	40

### Meilensteinplanung

<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>
Start des Projekts	01.03.2018	01.03.2018
Abschluss der Backend-Arbeiten (GDI)	05.12.2019	05.12.2019
Bereitstellung einer Auswerte-Datenbank	09.04.2019	09.04.2019
Abschluss der Machbarkeitsstudie	09.04.2019	09.04.2019
Betrieb der Cadenza-Plattform bei Dataport	(Q3, 2021)	Soll: Q3, 2022
Betrieb der Auswerte-Datenbank bei Dataport	(Q4, 2021)	Soll: Q4, 2022
Ende des Projekts	(Q4, 2021)	Soll: Q4, 2022

### Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Projekt verzögert sich, da noch kein neuer fachlicher Projektleiter gefunden wurde. Zusätzlich besteht ein Ressourcenengpass bei der technischen Projektleitung sowie fehlendes, spezifisches Know-How für den Aufbau der Auswerte-Datenbank. Diese spezifischen Fachkenntnisse konnten durch den pandemiebedingten Wegfall von Präsenzs Schulungen nur im geringen Umfang bisher erworben werden.