

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Digitale Straßenunterlagen		<b>Lfd. Nr. D29 der Liste</b>	
<b>Zielgruppe:</b> BürgerInnen, Verwaltung und Politik			
<b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b> Alle Unterlagen einer Straße stehen im Ressort und bei Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Digitale Verfügbarkeit aller Straßenunterlagen		Stück	1.780
			IST 2018
			0
<b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b> Digitale Bereitstellung aller Unterlagen der bremsischen Straßen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Eingescannte Straßenakte in VIS5 / Vorhalten im Programm		Stück	1.780
			IST 2018
			3.337
<b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b> Alle Unterlagen werden durch interne AG und externe Firma gescannt und in VIS5 bereitgestellt			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Einscannen abgeschlossen, Import in VIS 5 folgt		Straßenakte	1.780
			IST 2018
			0
<b>Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)</b>			
<b>Aggregat</b>	<b>Mittelbereitstellung 2018</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	40,0 T€	39,5 T€	0,5 T€
Personal-Stellen	1,0 VZÄ	1,0 VZÄ	0,0 VZÄ
Konsumtiv	60,0 T€	33,4 T€	26,6 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

Das Einscannen der Straßenakten wurde zum Dezember 2018 erfolgreich abgeschlossen (3.337 Aktenordner = 100%). Der Planwert (1.780 Aktenordner) wurde damit deutlich übertroffen. Der Import der eingescannten Akten in VIS 5 (Digitale Verfügbarkeit) erfolgt derzeit und wird 2019 abgeschlossen (= 100%).