

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Landesamt GeoInformation Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Abschluss eine Esri-ELA. im Rahmen der Konsolidierung der GIS-Infrastruktur der FHB für die Jahre 2021 bis 2023, Laufzeit 3 Jahre		Lfd. Nr. D36 der Liste		
Leitziel: ESRI-ELA wird für den Zeitraum 2020 bis 2023 abgeschlossen Die Lizenznutzung wird soweit möglich auf zentralen Lizenzservern gemessen, d.h. es werden weniger offline Lizenzen genutzt.				
Projektziele: <ol style="list-style-type: none">1. Steuerung der Verhandlungen zwischen Dataport und Esri im Rahmen der länderübergreifenden Verhandlungs-Arbeitsgruppe2. Koordinierung der Esri-Nutzer hinsichtlich des effektiven Lizenzeinsatzes unterbesonderer Berücksichtigung eines zentralen Lizenzservers				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2020	IST 2020
EA Vertrag besteht		Prozent	100	100
Lizenznutzung Offline (weniger ist besser)		Anzahl	max. 157	76
Meilensteinplanung				
Meilensteine		Termin SOLL	Termin IST	
Vertrag mit Dataport/Esri geschlossen		01.01.2021	01.01.2021	

Sachstand zum Projektfortschritt:
<p>Der Vertrag wurde abgeschlossen und die Lizenznutzung im Offline-Betrieb konnte von den geplanten 157 auf 76 Lizenzen reduziert werden. Das Online-Angebot wurde besser angenommen als erwartet.</p> <p>Dataport hat einen neues Enterpriseagreement mit Esri im Auftrag der vier Trägerländer verhandelt und unterzeichnet. Aus Bremer Sicht konnte durch eine verstärkte Verbreitung des zentralen Lizenzservers die Nutzung von Offline-Lizenzen reduziert werden. Dadurch entstand auf der Kostenseite ein Einmaleffekt, der Preisteigerungen und veränderte Nutzungen (Personenlizenzen, sog. Named User, bei Onlinesystemen) kompensiert.</p>