

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

SKUMS / Landesamt GeoInformation Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme:

Lfd. Nr. D36 der Liste

Abschluss eines Esri-ELA. im Rahmen der Konsolidierung der GIS-Infrastruktur der FHB für die Jahre 2021 bis 2023, Laufzeit 3 Jahre

Leitziel:

ESRI-ELA wird für den Zeitraum 2020 bis 2023 abgeschlossen

Die Lizenznutzung wird soweit möglich auf zentralen Lizenzservern gemessen, d.h. es werden weniger offline Lizenzen genutzt.

Projektziele:

1. Steuerung der Verhandlungen zwischen Dataport und Esri im Rahmen der länderübergreifenden Verhandlungs-Arbeitsgruppe
2. Koordinierung der Esri-Nutzer hinsichtlich des effektiven Lizenzeinsatzes unterbesonderer Berücksichtigung eines zentralen Lizenzservers

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2021	IST 2021
EA Vertrag besteht	Prozent	100	100
Lizenznutzung Offline (weniger ist besser)	Anzahl	max. 140	36

Meilensteinplanung

Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST
Vertrag mit Dataport/Esri geschlossen	01.01.2021	01.01.2021

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:

Dataport hat 2021 ein neues Enterpriseagreement für den Zeitraum 2021 bis 2023 mit Esri im Auftrag der vier Trägerländer verhandelt und unterzeichnet. Aus Bremer Sicht konnte durch eine verstärkte Verbreitung des zentralen Lizenzservers die Nutzung von Offline-Lizenzen reduziert werden. Dadurch entstand auf der Kostenseite ein Einmaleffekt, der Preisteigerungen und veränderte Nutzungen (Personenlizenzen, sog. Named User, bei Onlinesystemen) kompensiert.