

# Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Einheitliche und zukunftsfähige IT-Organisation im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (hier: Gesundheitsamt Bremen)		<b>Lfd. Nr. D37 der Liste</b>	
<b>Leitziel:</b> Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch a) Verbesserung der internen Abläufe, b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (vgl. Senatsbeschluss)			
<b>Projektziele:</b> 1. Standardisierung der Fachverfahren und soweit möglich und sinnvoll Migration in das RZ von Dataport 2. Integration von VIS als zentraler Dokumentenablage des Gesundheitsamtes 3. Aufbau eines Datawarehouses für Fachverfahren und Gesundheitsberichterstattung			
<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>IST 2021</b>
Roll-Out einheitliche GUI auf alle Fachverfahren	Prozent	100	97
Migrierte Fachverfahren	Prozent	80	0
Aktualisierung Schnittstelle VIS to MS Office	Prozent	100	20
Erstellen Datawarehouse	Prozent	100	0
Erstellen Schnittstelle von Fachverfahren zu Datawarehouse	Prozent	100	0
Roll-Out Schnittstelle auf Fachverfahren	Prozent	100	0
<b>Meilensteinplanung</b>			
<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>	
M 1 Start des Projektes	01.01.2018	01.01.2018	
M 2 Start Migration Fachverfahren in das RZ von Dataport	31.03.2018	31.03.2018	
M 3 Fertigstellung Schnittstelle VIS to MS Office	30.09.2020	30.09.2020	
M 4 Fertigstellung Datawarehouse (Version 1.00)	31.12.2020	31.12.2022	
M 5 Migration der Fachverfahren zu Dataport bei 40%	31.12.2020	31.12.2022	
M 6 Komplettierung Roll-Out GUI Fachverfahren	30.06.2021	31.12.2022	
M 7 Fertigstellung Schnittstelle Fachverfahren zu Datawarehouse	30.06.2021	31.12.2022	
M 8 Komplettierung Roll-Out Schnittstelle Fachverfahren zu	31.12.2021	30.06.2023	

**Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:**

Durch die Corona Pandemie, konnte leider keiner der Meilensteine wesentlich weiter entwickelt, bzw fortgeführt werden.

Im Bereich Roll-Out einheitliche GUI auf alle Fachverfahren konnte ein kleiner Fortschritt erzielt werden.

Weiterhin ist die Strategie des GAB dahingehend angepasst worden, dass soweit möglich und sinnvoll die Eigenentwicklungen durch am Markt verfügbare Lösungen ersetzt werden sollen.

Im Bereich Datawarehouse wird zur Zeit mit der senatorischen Behörde und dem GA Bremerhaven diskutiert, diesen Projektteil für das gesamte Ressort Gesundheit umzusetzen. Hierzu gibt es aber noch keine verbindliche Entscheidung.