

Jahresbericht Handlungsfelder 2019

Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Übernahme aller IT-Fachanwendungen und Administration - Schrittweise Migration aller Fachanwendungen zu Dataport Lfd. Nr. D37 der Liste

Zielgruppe:
Verwaltung/BürgerInnen

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):
Einheitliche und zukunftsfähige IT-Organisation im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Steigerung der Verfügbarkeit der Fachverfahren	ungeplante Ausfallzeit unter	4 %	1%
Digitalisierung von Informationen	Anteil digitalisierter Akten	35 %	35%

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):
Übernahme aller IT-Fachanwendungen und Administration

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Fertigstellung einheitliche GUI	Datum	30.06.2018	30.06.2018
Roll-Out-GUI auf Fachverfahren	Anzahl Fachverfahren	80 %	83%
Aktualisierung Schnittstelle VIS to MS Office	Datum	31.12.2018	95%

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):
Schrittweise Migration aller Fachanwendungen zu Dataport

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Migrierte Fachverfahren	Anzahl Fachverfahren	80 %	5%
Verbleibende Fachverfahren später zu migrieren 20% ab 2020	Anzahl Fachverfahren	0	95%

Sachstand zum Projektfortschritt:

Im Jahr 2019 beeinflussten diverse Faktoren die Projektfortschritte.

- Die Verfügbarkeit der Fachverfahren konnte vom internen Rechenzentrum des GAB auf hohem Niveau gehalten werden (es gab keine nennenswerten Ausfallzeiten)
- Bei der Digitalisierung von Akten konnte das Projektziel erreicht werden.
- Das Roll-Out der aktualisierten benutzeroberfläche (GUI) auf die Fachverfahren konnte wie geplant umgesetzt werden.
- Die Aktualisierung der bidirektionalen Schnittstelle von VIS zu Access/SQL-Server konnte weitestgehend abgeschlossen werden, der Abschlusstest mit dem Produkktivsystem von VIS steht aber noch aus.(Alle Vortests waren erfolgreich)

- Die im Jahr 2019 eingesparten Mittel werden im Jahr 2020 benötigt und fließen entsprechend ab.
- Die für das Projekt im Umfang von 0,5 VZÄ Stelle war vom 01.05. bis 30.09.2019 unbesetzt. Mit der Wiederbesetzung zum 01.10.2019 konnten geringe Effekte erzielt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Stelle aufgrund der haushaltslosen Zeit erneut vakant.
- Die bekannten Probleme der zur Verfügungstellung der Fachverfahren durch Dataport konnten durch entsprechende Maßnahmen teilweise behoben werden. Es wurden daher weitere Maßnahmen eingeleitet, die im Jahr 2020 zur Fehlerbehebung zum Tragen kommen.

Abschliessend bleibt festzustellen, dass im Projekt deutliche Fortschritte erzielt wurden.