

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme:		Lfd. Nr. D37 der Liste	
Übernahme aller IT-Fachanwendungen und Administration - Schrittweise Migration aller Fachanwendungen zu Dataport			
Zielgruppe: Verwaltung/BürgerInnen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Einheitliche und zukunftsfähige IT-Organisation im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Steigerung der Verfügbarkeit der Fachverfahren	ungeplante Ausfallzeit unter	5 %	5 %
Digitalisierung von Informationen	Anteil digitalisierter Akten	10 %	15 %
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Übernahme aller IT-Fachanwendungen und Administration			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Fertigstellung einheitliche GUI	Datum	30.06.2018	30.06.2018
Roll-Out-GUI auf Fachverfahren	Anzahl Fachverfahren	30 %	50 %
Aktualisierung Schnittstelle VIS to MS Office	Datum	31.12.2018	50 %
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Schrittweise Migration aller Fachanwendungen zu Dataport			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Migrierte Fachverfahren	Anzahl Fachverfahren	30 %	5 %
Verbleibende Fachverfahren später zu migrieren 20% ab 2020	Anzahl Fachverfahren	0	
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	13,6 T€	0,0 T€	13,6 T€
Personal-Stellen	0,5 VZÄ	0,0 VZÄ	0,5 VZÄ
Konsumtiv	705,5 T€	284,4 T€	421,1 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Jahr 2018 war für das Projekt durch diverse sowohl positive, als auch negative Faktoren gekennzeichnet.

Positive Faktoren/Einflüsse:

- Die Verfügbarkeit der Fachverfahren konnte vom internen Rechenzentrum des GAB auf dem erforderlichen hohen Niveau gehalten werden. (keine oder nur sehr geringe Ausfallzeiten)
- Die Menge der bereits digitalisierten Akten liegt über dem angestrebten Ziel.
- Das Roll-Out des aktualisierten GUI auf die Fachverfahren kam rascher voran als geplant.
- Es mussten erheblich weniger Mittel eingesetzt werden als geplant, was aber im wesentlichen auf deutlichen Problemen in der Zusammenarbeit mit Dataport basiert. (siehe negative Einflüsse)

Negative Faktoren/Einflüsse:

- Die Personalverstärkung für das Projekt im Volumen von 0,5 VZÄ konnte erst zum 01.01.2019 realisiert werden.
- Die Aktualisierung der bidirektionalen Schnittstelle von VIS zu Access/SQL-Server konnte noch nicht abgeschlossen werden. Der Abschluss wird nunmehr für Q2 / 2019 angestrebt.
- Die im RZ von Dataport bereitstehenden Kapazitäten reichen zur Übernahme der beabsichtigten Menge an Fachverfahren des GAB nicht aus. Diese Problematik wird nach jetzigem Kenntnisstand auch 2019 andauern. Es laufen allerdings Bemühungen diesen Engpass zu beseitigen.

Abschliessend bleibt festzustellen, dass das Projekt gute Fortschritte erzielt hat, aber auch 2019 große Herausforderungen bereit hält.