

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: PIAV – Polizeilicher Informations- und Analyseverbund **Lfd. Nr. D38 der Liste**

Leitziel:

Mit PIAV sollen der Informationsfluss von der Basisdienststelle bis zu den Zentralstellen strukturiert und optimiert sowie umfangreiche zeitaufwändige Mehrfacherfassungen in unterschiedlichen IT-Systemen und Medienbrüche weitgehend reduziert werden. PIAV soll unter Beachtung der vom AK II bestätigten strategischen Leitlinien für die konzeptionelle Weiterentwicklung von INPOL zur durchgängigen Einmal Erfassung und Mehrfachnutzung von Daten die Informationsbasis quantitativ und qualitativ wesentlich verbessern sowie die operative Auswertung in Bund und Ländern erheblich erleichtern und deren Möglichkeiten fördern

Projektziele:

1. Technische und organisatorische Realisierung der PIAV-Stufen 3 und 4 auf Teilnehmerseite Bremen, Aufnahme des Wirkbetriebs der Stufen in Abstimmung mit dem Gesamtprogramm PIAV (BKA).
2. Technische und organisatorische Realisierung der PIAV-Stufen 5 bis 7 auf Teilnehmerseite Bremen, Aufnahme des Wirkbetriebs der Stufen in Abstimmung mit dem Gesamtprogramm PIAV (BKA). - in Planung –
3. Technische und organisatorische Realisierung der strategischen PIAV-Komponente (PIAV-Strategisch)

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Realisierung Stufe 3 / 4 (Projektfortschritt)	Prozent	100	100
Realisierung Stufen 5 – 7 (Projektfortschritt)	Prozent	15	15
Realisierung PIAV-Strategisch (Projektfortschritt)	Prozent	50	50

Meilensteinplanung

Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST
Wirkbetriebsstart PIAV-Ausbaustufe 3 und 4	17.06.2020	17.06.2020
Wirkbetriebsstart PIAV-Ausbaustufen 5 bis 7 (in Planung)	15.11.2022	in Planung
Wirkbetriebsstart PIAV-Strategisch	Mitte 2021	Juli 2021

Sachstand zum Projektfortschritt:

Realisierung PIAV-Operativ Stufen 3 / 4:

- Am 17.06.20 wurden die PIAV-Ausbaustufen 3 und 4 erfolgreich in den Wirkbetrieb überführt und laufen seitdem stabil.

Realisierung PIAV-Operativ Stufen 5 – 7:

- Die Vorbereitungen für die parallele Einführung der Folgestufen 5 bis 7 halten an. Die Vielzahl paralleler Anforderungen und Aktivitäten zur Fehlerbehebung, Stabilisierung und Weiterentwicklung des einheitlichen Fallbearbeitungssystems (eFBS) und PIAV-Operativ stehen in Konkurrenz zueinander und überfordern den IT-Dienstleister. Die erforderliche Aktualisierung der Meilensteinplanung steht derzeit aus.

Realisierung PIAV-Strategisch:

- Im Dezember 2020 erfolgte planmäßig im Rahmen des Pilotbetriebes die technische Anbindung

der Polizeien des Landes Bremen an das PIAV-Strategisch-Zentralsystem.

- Aktuell laufen die Vorbereitungen zur Einführung bis zum Wirkbetriebsstart im Juli 2021. Diese umfassen u.a. für den Teilnehmer Bremen neben einer zielgruppenbezogenen ÖA-Kampagne die Ausbildung erster Multiplikatoren sowie die Einweisung der Bedarfsträger in den Polizeien des Landes Bremen.

Die Einhaltung der Meilensteinpläne verläuft in Bremen planmäßig.