

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Kriminaltechnik-Vorgangsverwaltungssystem mit dazugehörigem Laborinformationsmanagement-system		Lfd. Nr. D38 der Liste	
Leitziel: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch a) Verbesserung der internen Abläufe, b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss)			
Projektziele: Durch den Aufbau einer medienbruchfreien Vorgangsverwaltung in der Kriminaltechnik der Abteilung K 1 die derzeitigen Anforderungen an die Mitarbeiter_innen der involvierten Referate zu erfüllen und auf zukünftige Aufgaben vorbereitet zu sein bzw. auf aktuelle Schwerpunktthemen flexibel reagieren zu können.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Anzahl offener Vorgänge K 1	Anzahl		
Durchschnittliche Verweildauer Vorgang	Stunden		
Absolute Zahl Vorgangseingang	Anzahl		
Absolute Zahl Vorgangsausgang	Anzahl		
Meilensteinplanung			
Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST	
Analyse bezüglich der anzupassenden Bereiche, Besprechung der ersten groben Änderungen, Analyse der Schnittstellen	31.08.2019	26.-28.08.2019	
Besprechung angepasste Version 1. des KT-VVS, Aufnahme von Änderungswünschen	04.12.2019	03.12.2019	
Bereitstellung Testsystem für Nutzer, Import von Daten ins KT-VVS-Testsystem/ Version 1	31.01.2020	03.12.2019	
Funktionstests durch IT-Unternehmen	31.01.2020	bis. 03.12.2019	
Schulung der Anwender durch IT-Unternehmen (ca. 2 Tage), ggf. Aufteilung in verschiedene Gruppen	31.01.2020	01/2020	
Workshop Schnittstelle des KT-VVS zu VBS @rtus Polizei, Besprechung Version 1, Aufnahme von Bedarfen und Änderungswünschen	31.05.2020	27./28.05. und 13.08.2020	
2-3 Tage Prüfung des KT-VVS + Version 1 der Schnittstelle anhand des erstellten Testplans, das IT-Unternehmen ist hierbei noch vor Ort, Aufnahme von Fehlern und Anpassungswünschen	31.10.2020	bis 27.10.2020	
Bereitstellung von Updates zum Test durch K 1, je nach Test-ergebnissen, erneute Update- und Testphase oder Aufsetzen des Produktivsystems mit Einführungsunterstützung vor Ort durch das IT-Unternehmen beim Produktivgang	31.11.2020	27.10.2020	
Übergang zum dauerhaften Wirkbetrieb	31.12.2020	ab 01.01.2021	

Sachstand zum Projektfortschritt:

Seit der KW 6 2020 steht das System durch Dataport betrieben zur Verfügung. Seit 01/2020 werden die Nutzer fachbereichsweise beginnend auf dem System geschult. Die in einem Analyseworkshop im August 2019 durch die Nutzer erhobenen Anpassungen des Systems (107 Änderungen) werden derzeit mit einem Aufwand von ca. 240 Programmier Tagen umgesetzt. Im Mai sowie August 2020 erfolgten Workshops zur weiteren Realisierung der Schnittstelle des Systems Laborinformationssystem (LIMS, siehe D-Projekt D 13) zum polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem @rtus. Ziel ist die Inbetriebnahme der Schnittstelle in der Testumgebung des Systems nun im 2. Quartal 2021.

- Schulungsmaßnahmen ab 03/2021 konzentriert auf das K 11 auf dem System laufen an trotz des eingeschränkten Dienstplanes innerhalb der Abt. K 1 aufgrund der Corona – Pandemie, ebenso verhält es sich mit in Planung befindlichen Workshops mit der qualitytype GmbH zur weiteren Etablierung des System innerhalb der K 1 (Schnittstelle Phase II)
- LIMS Release 2.02 (Installation, Test, Freigabe, Produktivsetzung) erfolgt derzeit.
- Beschaffung Hardware (Barcodedrucker, -scanner, etc.) erfolgt, Zugriff auf Geräte (Installationen Software, Treiber, etc.) derzeit in Bearbeitung