

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Sicherheitsrelevante Digitalisierungsprojekte (PIAV, Laborinformationssystem, Datawarehouse, Olmera)		Lfd. Nr. D38 der Liste	
<b>Zielgruppe:</b> Verwaltung, Bürger			
<b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b> <small>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</small>			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
<b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b> PIAV, Laborinformationssystem, Datawarehouse, Olmera			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
PIAV Stufe 3	%	50 %	50 %
Laborinformationssystem	%	50 %	50 %
Betrieb von Olmera	%	100 %	100 %
Datawarehouse	%		
<b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b> <small>Klicken Sie hier, um Text einzugeben.</small>			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
<b>Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)</b>			
<b>Aggregat</b>	<b>Mittelbereitstellung 2018</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	592,0 T€	320,9 T€	271,0 T€
Investiv	226,8 T€	226,8 T€	0,0 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

LIMS: 25.10.2018: Auf Basis der Leistungsbeschreibung wurde die Fa. Qualitype GmbH im Rahmen einer Direktvergabe beauftragt, das Angebot vom 28.09.2018 umzusetzen. Dataport hat eine Testversion in der dSecureCloud zur Verfügung gestellt. Der geplante Mittelabfluss konnte nicht in Gänze realisiert werden.

PIAV: Das Projekt PIAV ist aktuell mit vier MA besetzt. Ein Personalzuwachs ist geplant. Alle erforderlichen Projektverträge wurden abgeschlossen. Weiterführende Verträge im Zusammenhang mit der Einführung der nachfolgenden PIAV -Stufen sind in Bearbeitung oder ausstehend. Die Projektarbeit erfolgt in Eigenleistung des Ressorts. Das Verfahren wird in der Stufe 1 und 2 bereits bei Dataport betrieben, Stufe 2 ist am 01.06.2018 gestartet. Die Stufe 3 (und Stufe 4 parallel) wird im föderalen Rahmen vorbereitet und soll im November 2019 umgesetzt werden. Weitere europäische Fördermittel wurden erfolgreich beantragt. Es ist keine nationale/ EU-weite Ausschreibung durchzuführen. Die Ausgaben bis 2017 und die Abrechnung der Fördermittel erfolgt über I0075030 PIAV.

Olmera: Das Verfahren ist bereits in den Produktionsbetrieb bei Dataport übergegangen. Alle Produktionsverträge sind unterzeichnet.

Datawarehouse: Die Besetzung der Projektstellen erfolgte am 9.2.2018. Die Projektgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen. Eine Leistungsbeschreibung ist erstellt. Die Auswerte-DB wird aktuell eingerichtet. Es ist keine nationale/EU-weite Ausschreibung durchzuführen.