

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Digitalisierungsvorhaben des ehemaligen Stadtamts **Lfd. Nr. D40 der Liste**

Zielgruppe:

Kunden und Mitarbeiter der Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamts (hier: Ordnungsamt, Bürgeramt, Standesamt)

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):

Effizienzsteigerung durch Digitalisierung von Prozessen, Beschleunigung von Abläufen, Verbesserung der Schnittstellen zwischen IT-Verfahren

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Anteil der digitalisierten Personenstandsakten	%	100	0
Optimierung des Datentransfers von Zasys zu SAP	%	100	0
Verlagerung des fachlichen Verfahrensmanagements zu Dataport	%	100	0

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):

ePR-Scanerfassungsclient, pmOWI, Verlagerung des Verfahrensmanagement zu Dataport, Standardschnittstelle Zasys - SAP

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):

Arbeitsfähigkeit Scan-Prozesse und Digitalisierung der Personenstandsbücher, Standardschnittstelle Zasys - SAP, Verlagerung Verfahrensmanagement zu DP, Beschaffung neue Mobilgeräte/Software in der Verkehrsüberwachung

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Start Scan-Prozesse Personenstandsbücher	Datum	01.10.2018	0
Einsatzbeginn neue MDE/Software in der VÜ	Datum	01.10.2018	0
Automatisierte Anbindung Zasys an SAP	Datum	01.09.2018	0
komplette Verlagerung Verfahrensmanagement	Datum	31.12.2019	0

Sachstand zum Projektfortschritt:

Ein juristisches Verfahren des Bundesland Berlin mit dem SW-Hersteller verzögert die Programmierung und Einführung des ePR-Scan Clients. Die Verhandlungen über eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung treten auf der Stelle.

Zum Einsatz in der Verkehrsüberwachung sollen jetzt keine MDE-Geräte mehr, sondern Smartphones und eine App analog zum neuen Allgemeinen Ordnungsdienst kommen. Die Umsetzung ist für Ende 2020 angedacht.

Bei der Anbindung des im Behördenzentrum eingesetzten Zahlungssystem an SAP sind aufgrund von fehlenden Personalkapazitäten noch keine Aktivitäten erfolgt.

Die Verlagerung des Verfahrensmanagment zu Dataport kommt nicht voran, da selbst für die Aufnahme der Planungen bei der Übernahme von Verfahren eine Wartefrist von rund 12 Monaten von Dataport genannt wird.