

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senatorin für Kinder und Bildung

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Kindertagesbetreuung – TP2 Online-Anmeldeverfahren		<b>Lfd. Nr. D44 der Liste</b>	
<b>Zielgruppe:</b> Eltern von KiTa-Kindern, Träger			
<b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b> Vereinfachung des Anmeldeverfahrens für die Kindertagesbetreuung (KiTa und Hort), und Reduktion des Verwaltungsaufwands für die zentrale Platzvermittlung.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Systemnutzung durch Eltern	%	0	0
<b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b> Im Zielzustand existiert ein bürgerfreundliches, weitgehend barrierefreies, Online-Anmeldeverfahren für die Kindertagesbetreuung, inklusive automatisierter Bedarfs- und Versorgungsermittlung sowie statistischer Erhebungs- und Auswertungsverfahren.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Fertigstellung der Software	%	100	10
<b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b> Partizipative, iterative Softwareentwicklung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
MA-Schulungsquote	%	100	0
<b>Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)</b>			
<b>Aggregat</b>	<b>Mittelbereitstellung 2018</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	260,0 T€	212,5 T€	-47,5 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

In Vorbereitung auf die zurzeit stattfindende Umsetzung des Projektes wurden bei der SKB die Aspekte „Kinderdaten“, „Einrichtungsdatenbank (KiBeKo)“, „Datenverwaltung Anmeldung“, „Datenübermittlung“, „Berichterstattung“ und „Zugänglichkeit / Accessibility“ identifiziert, die verschiedenen Arbeitspaketen zugewiesen. Die Arbeitsgruppen haben erfolgreich getagt und Ergebnisse für den aktuellen IST-Prozess, sowie die vorgesehenen SOLL-Prozesse erstellt. Der Zeitkorridor nach Meilensteinplanung wurde eingehalten.

Die im Vergleich zur Projektskizze abweichenden Wirkungsgrade im Bereich Produkt („Fertigstellung der Software“) und Organisation („MA-Schulungsquote“) resultieren aus den neuen Festlegungen zu Projektverlauf und –ende nach der Senatsvorlage vom 14.08.2018 und der danach erfolgten Veränderung in der Projektleitungsstruktur mit Hinzuziehung von dataport.

Anmerkung zum Ressourceneinsatz 2018: für den IST-Wert sind die in SAP gebuchten Aufwendungen der Rechenläufe 1-12 enthalten. Genaue Aussagen zur „Abweichung“ können erst nach den Monatsläufen 13 und 14 für 2018 (voraussichtlich bis Mitte Februar) getroffen werden.