

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



| | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisiertes, digitales EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz im LUA | | Lfd. Nr. D50 der Liste | | |
| Leitziel: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen | | | | |
| Projektziele: 1. Etablierung des Arbeitsschutzes beim Landesuntersuchungsamt mittels der Software „Robert Knows“, Abbildung eines rechtssicheren Arbeitsschutzes | | | | |
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : | | Einheit | Planwert 2020 | IST 2020 |
| Grad der Umsetzung | | Prozent | 50 | 40 |
| Meilensteinplanung | | | | |
| Meilensteine | Termin SOLL | Termin IST | | |
| Projektstart (Abstimmung im LUA, Gremienbeteiligung) | 01.09.2018 | 31.12.2019 | | |
| EDV-technische Umsetzung (KWK/Dataport, Erstinstallation, lfd. Verfahren) | 28.02.2020 | 13.11.2020 | | |
| Abstimmung und Festlegung der zu erfassenden Datenarten und Kommunikationswege, 1. Testphase | 31.03.2021 | | | |
| Testphase im lfd. Betrieb, Fehlerbereinigungen, Einweisung und Schulung der Mitarbeiter*innen | 31.12.2021 | | | |
| Beginn des Echtbetriebes | 31.12.2022 | | | |

Sachstand zum Projektfortschritt:

Erstinstallation, PreRollout und Rollout konnten im 4. Quartal 2020 abgeschlossen werden.

Die Installation von Updates gestaltet sich in der derzeitigen Testphase als langwierig und zeitaufwendig, da oft SQL-Fehler und/oder Klassifizierungsfehler nach den Updates auftreten, welche dann über den UHD gemeldet und beseitigt werden müssen.

Im nächsten Projektschritt sind die benötigten Daten und Berichte abschließend zu erfassen bzw. zu erstellen.

Die Projektlaufzeit wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich wie geplant bis Ende 2021 andauern.