

Jahresbericht Handlungsfelder 2019

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau -
Umweltbetrieb Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: IT-Strategie des Umweltbetrieb Bremen Lfd. Nr. D60 der Liste

Zielgruppe:
IT-Anwender im Umweltbetrieb Bremen

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):
Konkretisierung der IT-Strategie für den Umweltbetrieb Bremen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Anzahl der strategisch betrachteten Fachanwendungen	Stück	17	17

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):
Gutachten zur Funktionalität u. Wirtschaftlichkeit einer möglichen Datenmigration zu Dataport

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Erstellte Gutachten	Stück	1	1

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):
Vergabe eines Beratungsauftrages

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Vergebene Beratungsaufträge	Stück	1	

Sachstand zum Projektfortschritt:

Ein Projektvertrag mit der Firma FIDES IT Consultants wurde am 19.09.2018 abgeschlossen.
Die Projektgruppe hat ihre Arbeit im Oktober 2018 aufgenommen.

Folgende Betrachtungsdimensionen wurden im Projekt definiert:

- Funktionalität (wie erfolgt der Betrieb der vom UBB bereitgestellten IT-Dienste nach Überführung),
- Wirtschaftlichkeit (Kosten durch Migrationsprojekt a). Einmalig b). Laufend),
- Migrationsprojekt (Strukturierung des Migrationsprojekts),
- Auswirkung UBB IT-Agenda (Auswirkungen auf dem bereits geplanten IT-Projekte des UBB).

Die Aktivitäten: Abstimmung Dienste mit UBB und Aktualisierung der UBB IT Agenda sind erledigt.

Klärung der UBB-Dienste mit Dataport und Einholen einer Kosteneinschätzung von Dataport zu UBB Diensten hat sich bis zum Mai 2019 verzögert. Statt einer Kosteneinschätzung hat Dataport einen Vertrag zur Beauftragung eines Projektes an UBB geschickt. Der zugesandte Vertrag umfasst die tatsächliche Beauftragung für die Gesamtprojektleitung des Migrationsprojekts, d.h. nicht die Erstellung eines Angebotes. Außerdem ist dort eine Abrechnung nach Aufwand (nicht gedeckelt) angegeben, bei einem geschätzten Volumen ausschließlich für die Projektleitungstätigkeit von 3.743 Stunden. Bis Ende Mai 2019 hat UBB auf das Angebot zu den Diensten von Dataport gewartet. Es ist bis heute nicht eingetroffen.

Im Juni wurde einen Zwischenbericht von FIDES vorgelegt. Der Bericht sollte mit Herrn Staatsrat Meyer im Herbst 2019 besprochen werden, um weitere Vorgehensweise zu klären. Der Termin hat trotz mehrerer Versuche in 2019 leider nicht stattgefunden.

Am 20.02.20 fand zu diesem Thema ein Termin bei Staatsrat Meyer mit Vertretern von UBB, SF, SKUMS (Abteilung 17- Beteiligungen) und der FIDES statt. Bei dem Termin ging es um die Klärung der finanziellen und organisatorischen Unterstützung durch SF. Herr Duveneck (SF Abteilung 2 - Haushalt, Kredit und Vermögen) hat zur Prüfung alle Unterlagen seit 2015 zu dem Thema bekommen. Wann UBB eine Rückmeldung von SF bekommt, ist nicht klar.