

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr - Umweltbetrieb Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: IT-Strategie des Umweltbetrieb Bremen		Lfd. Nr. D60 der Liste	
Zielgruppe: IT-Anwender im Umweltbetrieb Bremen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Konkretisierung der IT-Strategie für den Umweltbetrieb Bremen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Anzahl der strategisch betrachteten Fachanwendungen		Stück	17
			IST 2018 17
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Gutachten zur Funktionalität u. Wirtschaftlichkeit einer möglichen Datenmigration zu Dataport			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Erstellte Gutachten		Stück	1
			IST 2018 0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Vergabe eines Beratungsauftrages			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Vergebene Beratungsaufträge		Stück	1
			IST 2018 1
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	50,0 T€	50,0 T€	0,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Ein Projektvertrag mit der Firma FIDES IT Consultants wurde am 19.09.2018 abgeschlossen. Die Projektgruppe hat ihre Arbeit im Oktober 2018 aufgenommen.

Folgende Betrachtungsdimensionen wurden im Projekt definiert:

- Funktionalität (wie erfolgt der Betrieb der vom UBB bereitgestellten IT-Dienste nach Überführung),
- Wirtschaftlichkeit (Kosten durch Migrationsprojekt a). Einmalig b). Laufend),
- Migrationsprojekt (Strukturierung des Migrationsprojekts),
- Auswirkung UBB IT-Agenda (Auswirkungen auf dem bereits geplanten IT-Projekte des UBB).

Die Aktivitäten: Abstimmung Dienste mit UBB und Aktualisierung der UBB IT Agenda sind erledigt.

Die nächsten Aktivitäten: Klärung der UBB Dienste mit Dataport und Einholen Schätzung Dataport zu UBB Diensten ist noch in Arbeit.

Aufgrund der Abstimmung mit Dataport konnte das Gutachten noch nicht erstellt werden.