

Jahresbericht Handlungsfelder 2019

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Personalverstärkung für IT-Projekte des Behördenzentrums	Lfd. Nr. D62 der Liste		
Zielgruppe: Kunden des Behördenzentrums Stadtamts (Ordnungsamt, Bürgeramt, Migrationsamt)			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Effizienzsteigerung durch Digitalisierung von Prozessen (VIS-Einführung, Einführung der eAkte in neuen Bereichen), Erhöhung der Servicequalität (Gestaltung Internetauftritt), Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich Datenschutz			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Einheitlicher Internetauftritt	%	25	25
Überarbeitung der Datenschutzkonzepte gem. EU-DSGVO	%	20	0
Einführung eAkte Führerscheinwesen	%	10	0
VIS-Einführung	%	50	35
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): VIS			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Erfüllungsgrad des Projektauftrages zur Einführung von VIS	%	50	40
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Definition der Anforderungen, Erarbeiten von Standards und Konzepten, Programmierung von Internetseiten			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Erarbeitung eines Rahmendatenschutzkonzeptes	Datum	31.09.2019	
Einführung eAkte FSW	Datum	31.12.2019	
Veröffentlichung Internetauftritt Behördenzentrum	Datum	31.05.2019	

Sachstand zum Projektfortschritt:

Für die Erarbeitung des Rahmendatenschutzkonzeptes konnte externe Unterstützung, 3 MA im IT-Abschnitt, eingeworben werden.
Einheitlicher Internetauftritt der Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes: Mit dem Senator für Finanzen (SF 4) ist ein umfangreiches Pilotprojekt zur Umsetzung der Inhalte des (neuen) Internetauftritts aufgelegt worden. Erste individuelle und übergeordnete Projektsitzungen mit den beteiligten Ämtern des Bürger-, Migrations-, Ordnungs- und Standesamtes sowie Vertretern der Innenbehörde und des Senator für Finanzen haben stattgefunden. Erste Inhalte, die bereits heute im Serviceportal umgesetzt werden können, sind bereits veröffentlicht. Viele der Dienstleistungsbeschreibungen sind inzwischen aktualisiert. - Einschätzung des Projektfortschrittes: > 25%.
VIS-Einführung im BHZ: Im Rahmen der Einführung der eAkte im Migrationsamt (VIS-Einführung) liegt der Erfüllungsgrad bei VIS-Akte ist 35%

