

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senatorin für Finanzen

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Projekt Konsens		<b>Lfd. Nr. D70 der Liste</b>		
<b>Zielgruppe:</b> Mitarbeiter/-innen der Finanzämter				
<b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b> Weiterentwicklung der Digitalisierung der Konsens-Verfahren in der Steuerverwaltung aufgrund des Dataport Staatsvertrages.				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Termineinhaltung		Datum	31.12.2019	
Nutzerzufriedenheit		%	100	50
<b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b> Projekt Konsens mit den Teilprojekten (a) Vereinheitlichung der Testumgebung im Norden (TiNo) sowie Einrichtung eines Schulungscenter Nord (CSN), (b) Dataport Forensik für die digitale Beweissicherung und (c) Erweiterung der Scanstelle im Finanzamt Bremen				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl der Teilprojekte		3	3	3
<b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b> Durchführung des Digitalisierungsprojektes, Umsetzung verschiedener Maßnahmen, insb. Optimierung durch gezielten Einsatz der Software und Effizienzsteigerung durch Ausnutzung der technischen und personellen Möglichkeiten, Abstimmung mit den Ländern				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018	IST 2018
erfolgreiche Umsetzung innerhalb des Zeitplans		%	50	50
<b>Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)</b>				
<b>Aggregat</b>	<b>Mittelbereitstellung 2018</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>		<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	T€	T€		T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ		VZÄ
Konsumtiv	375,0 T€	375,0 T€		0,0 T€
Investiv	T€	T€		T€
Bremerhaven	T€	T€		T€

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

Die Erweiterung der Scanstelle im Finanzamt Bremen ist in 2018 erfolgt und abgeschlossen. Die Vereinheitlichung der Testumgebungen im Norden (TiNo) ist gestartet. Die Projektleitung liegt bei Niedersachsen. Eine Verzögerung könnte sich dadurch ergeben, dass die Projektleitung durch Finanzämter-Fusionen in Niedersachsen zusätzlich gebunden ist; aktuell liegt das Projekt aber noch im Plan; ebenso das Projekt zur digitalen Beweissicherung (Dataport Forensik).