

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Finanzen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme:		Lfd. Nr. D71 der Liste	
Betrieb OSI und AFM zur Umsetzung des OZG und Bereitstellung weiterer Online-Dienste			
Leitziel: Umsetzung des OZG mit dem Ziel der Beschaffung und Aufbau der benötigten Infrastrukturkomponenten durch a) Aufbau und Betrieb einer zentralen Digitalisierungsplattform inklusive eines Moduls für das Antrags- und Fallmanagement sowie b) Modulare Bereitstellung von OZG relevanten Funktionalitäten für die bestehenden Serviceportale service.bremen.de, www.bremerhaven.de			
Projektziele: 1. Bereitstellung der OSI Plattform in einer Basisversion (Servicekonto, Postfach, Payment) 2. Erfüllung der Voraussetzungen für den Portalverbund 3. Weiterentwicklung der Plattform aufgrund der Anforderungen komplexer Onlinedienste, u.a. Schnittstellen zu Fachverfahren und externen Plattformen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2021	IST 2021
Produktivsetzung von Stage- und Produktivumgebung	Ja/nein	ja	ja
Bereitstellung der Basisfunktionalitäten	Ja/nein	ja	ja
Integration der Interoperabilität für Servicekonto- und Postfachfunktionalitäten	Ja/nein	ja	nein
Produktivsetzung von weiteren essentiellen Funktionalitäten: a. Servicekonto Plus b. Einbindung Elster ID c. Datenschutzcockpit d. Unternehmenskonto e. Anbindung externer Serviceportale f. Doppelte Antragszeichnung g. Zwischenspeichern von Daten h. Anbindung DMS	Anzahl	8	4
Meilensteinplanung			
Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST	
1. Produktivsetzung der Stage- und Produktivumgebung abgeschlossen	01.04.2020	01.04.2020	
2. Basisfunktionalitäten (Servicekonto, Postfach, Payment) stehen zur Verfügung	01.08.2020	01.11.2020	
3. Anbindung an das Bremer Serviceportal abgeschlossen	01.10.2020	Plan 30.06.2023	
4. Integration der Interoperabilität für Servicekonto- und Postfachfunktionalitäten	01.03.2021	Plan 31.12.2022	
5. Übergang in den Betrieb abgeschlossen	31.12.2021	Plan 31.12.2022	

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:

Die Kennzahlen wurden überwiegend erreicht. Es gab Verzögerungen bei einzelnen (Teil-)Vorhaben (z.B. interoperable Postfächer) aufgrund von noch zu klärenden rechtlichen Rahmenbedingungen im föderalen Kontext. Zudem gibt es weiterhin Verzögerungen aufgrund von Ressourcenengpässen bei Dataport.

Stand 25.04.2022