

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Finanzen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 😐

Bezeichnung der Maßnahme: Digitalisierungsbüro		Lfd. Nr. D8 der Liste	
Leitziel: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch a) Verbesserung der internen Abläufe, b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss).			
Projektziele: Siehe Ziele der zentralen D-Projekte D1-D7, D71-D73.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Siehe Ziele der zentralen D-Projekte D1-D7, D71-D73	-	-	-
Meilensteinplanung			
Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST	
Siehe Ziele der zentralen D-Projekte D1-D7, D71-D73	-	-	

Sachstand zum Projektfortschritt:
<p>Das Referat 42 - Digitalisierungsbüro beim Senator für Finanzen ist aufgebaut worden und wichtige Stellen, insb. die Referatsleitung, wurden in 2019 besetzt. Zur Erprobung verbesserter Kommunikations- und Arbeitsbedingungen in der Digitalen Transformation wurde für die Arbeitsbereiche der Stabsstelle Zentrales Betriebsmanagement für Fachverfahren und das Digitalisierungsbüro neuer moderner Büroraum in der sogenannten „IT-Garage“ am Richtweg 19 eingerichtet. Vor dem Hintergrund der OZG-Umsetzungsstrategie wurden diese beiden Einheiten auch organisatorisch zusammengelegt. Alle Aktivitäten und Netzwerk-Kontakte des bremischen Digitalisierungsprozesses werden vom Digitalisierungsbüro koordiniert.</p> <p>Aufgrund verschiedener Umstände – Wassereinbruch in der IT Garage für ein halbes Jahr (November 2019 - April 2020), Nichtnutzung aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, personelle Vakanz und Umsetzung in das prioritäre Themenfeld Familie&Kind – konnte das Projekt nicht so wie vorgesehen voran schreiten.</p> <p>Das Projekt wird fortgesetzt, die Aufgaben des Digitalisierungsbüros mit Personal hinterlegt und die Kosten für die IT-Garage und die Nutzung, Erprobung und Verbreitung neuer digitaler Arbeitsmittel und –methoden im Projekt D8 abgebildet. Insbesondere gehört auch dazu die Einrichtung einer Leitstelle für die OZG-Koordination im Land Bremen, die Geschäftsstelle für den Transformationsrat und die Virtuelle Region Nordwest sowie die Erarbeitung eines Vorgehensmodells zur koordinierten Unterstützung der Ressorts bei der Flächendeckung der OZG-Umsetzung.</p>