

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Stabslagezentrum Krisenstab		Lfd. Nr. S7 der Liste	
Zielgruppe: Politisch und administrativ verantwortliche Entscheidungsträger in einer Krisenlage			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Erhalt der uneingeschränkte Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden und politisch verantwortlichen Entscheidungsträger im Falle einer Großschadenslage, eines terroristischen Angriffs.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Ressortübergreifende politische Steuerung und administrative Verantwortung eines Krisenstabes für die gefahrenabwehrenden Maßnahmen im Falle einer Krisenlage.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Schaffung der räumlichen und technischen Voraussetzungen (z.B. Videokonferenzmöglichkeiten, Ertüchtigung der Geschäftsstellen) eines Stabslagezentrum für einen Krisenstab beim Senator für Inneres.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Planung und Ertüchtigung der Haustechnik für den Stabslageraum einschl. USV	Datum	III. Quartal	
Ausstattung mit Funktionsmobiliar	Datum	IV. Quartal	
Aufbau der Kommunikations- und Visualisierungstechnik			
Inbetriebnahme			
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	T€	T€	T€
Investiv	78,0 T€	0,0 T€	78,0 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Ursprünglich wurden 150 T€ beschlossen. Mit Verfügung vom 05.09.2018 wurden 72 T€ zum Projekt S1 verlagert.

Aufgrund der Komplexität des Projektes, da neben den räumlichen Veränderungen auch Sicherheitsaspekte einfließen haben sich Verzögerungen in der Durchführung ergeben. In 2018 wurden Skizzen für die Lage-Räume erstellt und eine entsprechende Vorvereinbarung mit Dataport geschlossen.