
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Der Senator für Inneres / (Behördenzentrum Stresemannstraße) 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. B23 der Liste 
Bürgerfreundlichkeit 
 
Leitziel: 
Erhöhung der Kundenfreundlichkeit in den Bürgernahen Ämtern 
 
Projektziele: 
1. Kunden sollen schneller und leichter zum gesuchten Service gelangen.  
2. Aufenthaltsqualität in Wartebereichen soll erhöht werden 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Implementierung eines Kundenleitsystems im BHZ 
Stresemannstraße 

% 100% 0% 

Aufwertung von Kundenbereichen in den 
bürgernahen Ämtern 

Stk. 2 1 

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Start des Projektes 01.08.2020 01.08.2020 
Umsetzung Maßnahmen zur Aufwertung der 
Kundenbereiche 

31.03.2021 31.01.2021 

Umsetzung Kundenleitsystem BHZ 
Stresemannstraße 

31.12.2021 Ende 2022 

   
 

 

Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:  

Das Projekt zur Erhöhung der Kundenfreundlichkeit in den bürgernahen Ämtern besteht aus zwei Teil-
projekten. Ziel des einen Teilprojektes ist es, die Aufenthaltsqualität in Warte- und Kundenbereichen zu 
erhöhen. Dieses Ziel wurde im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel mit Maßnahmen im 
Behördenzentrum in der Stresemannstraße 48 (Malerarbeiten in den Aufenthaltsbreichen für Kunden) 
und im Standesamt Bremen Mitte in der Holler Allee (Erneuerung der Teppiche in Aufenthalts-
bereichen) zum Großteil umgesetzt. Sollten nach Abschluss des zweiten Teilprojekts noch Mittel zur 
Verfügung stehen, werden weitere Maßnahmen durchgeführt. 
 
Das zweite Teilprojekt hat zum Ziel, Kunden leichter und schneller zum gesuchten Service zu führen. 
Dazu gibt es ein übergeordnetes Projekt von SF zur Erstellung eines einheitlichen Leit- und 
Informationssystem für die bürgernahen Ämter der FHB (EiLe), in dem ein Grundkonzept (einheitliche 
Gestaltungssystematik) für Leittsysteme im Bremischen Bürgerservice entwickelt wird. Das Behörden-
zentrum in der Stresemannstraße ist Pilotstandort, an dem das erarbeitete Grundkonzept zum ersten 
mal konkretisiert und umgesetzt werden soll. Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen und der 
Zuschlag wurde Ende 02/2022 erteilt. Es steht nun die Umsetzung des Leitsystems im Behörden-
zentrum Stresemannstraße an. 
 

 


