
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Senator für Kultur - Landesarchäologie 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D17 der Liste 
ADABweb – Archäologische Denkmaldatenbank  
_ 
Leitziel: 
Bereitstellung archäologischer Denkmalfachdaten des Landes Bremen für fachinterne und öffentliche 
Anwendungen 
 
Projektziele: 

1. Recherche und Erfassung archäologischer Denkmalfachdaten, insbesondere von Altdaten des 
archäologischen Landeskatasters, in der Denkmaldatenbank ADABweb 

2. Digitalisierung der in der Landesarchäologie Bremen vorhandenen analogen fotografischen 
Grabungsdokumentationen (Diapositive, Fotonegative) 

3. Vorbereitung der digitalen Bereitstellung ausgewählter Denkmalfachdaten für die Öffentlichkeit 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Anzahl erfasste Fundstellendaten p.a.  Anzahl 300 200 

Anzahl digitalisierter Objekte Anzahl 50.000 68000 

Umsetzungsgrad Prozent 25 25 

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Erfassung sämtlicher Fachdaten für die 
Gemarkungen in Bremen-Nord 

31.08.2020 10.10.20 

Erfassung sämtlicher Fachdaten für die 
Gemarkungen in Bremerhaven 

31.01.2021 31.08.21 

Vorbereitung der Erfassung und Strukturierung 
der Fachdaten für die Gemarkung Bremen-
Altstadt 

30.06.2021 - 

Scannen und Metadatenerfassung für sämtliche 
Diapositive 

31.12.2021 31.12.21 

Erfassung sämtlicher Fachdaten für die 
Gemarkungen in Bremen links der Weser 

31.12.2021 - 

   
 

 

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:  

Aufgrund der Homeoffice-Pflicht im Zuge der Coronaschutzmaßnahmen, der notwendigen Arbeiten im 
Zuge der bis Ende 2022 abzuschließenden Systemumstellung von ADABweb auf NFIS/Denkmalatlas 
Plus sowie der weiterhin parallel laufenden Auswertung von Laserdaten und historischen Karten, hat 
sich die Erfassung der archäologischen Denkmalfachdaten im Berichtszeitraum etwas verzögert. 
Hingegen hat sich auch in 2021 die Fotodigitalisierung durch erhöhte Kapazitäten der ausführenden 
Firma beschleunigt. 

 


