
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

SKUMS / ASV 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 

Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D29 der Liste 
Digitale Straßenunterlagen 
Digitale Bauwerkatenunterlagen 
 

Leitziel: 
Vollständige Digitalisierung der verwaltungsinternen Bearbeitungs- und Abstimmprozesse. 
 

Projektziele: 

1. Digitale Verfügbarkeit aller Straßenakten in Dokumentenmanagementsystem VIS.  
2. Räumliche und personellen Kapazitäten für die Papierablage wird reduziert. 
3. Zeitersparnisse durch die Vermeidung von Transport- und Liegezeiten und schnellere 

Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse. 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Digitale Verfügbarkeit aller Straßenunterlagen Anzahl 4.450 4.450 

Eingescannte Straßenakte in VIS5 / Vorhalten im 
Programm 

Anzahl 4.450       

Import in VIS 5  Anzahl 4.450       

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Vergabe der Leistung 30.04.2018 30.04.2018 

Digitalisieren der Akten beendet 30.09.2021 30.11.2021 

Nacharbeiten durch die Fachfirma 31.12.2021       

   
 

 

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:  

Der Import der digitalen Straßenakten als auch der verkehrstechnischen Akten konnte in Abstimmung 
mit Dataport und der externen Firma PDV planmäßig abgeschlossen werden (=100 %). 
             
Die Bauwerksakten wurden 2021 zum Einscannen zur Verfügung gestellt. Durch das Vergabeverfahren 
wird dies zum Anfang des Q2. 2022 plangemäßg abgeschlossen.  
(Digitale Verfügbarkeit) und der Import der eingescannten Bauwerksakten wird planmäßig im Jahr 2022 
abgeschlossen. (=100%)  
Die Struktur konnte aufgrund der Priorisierung des Einheitsmandanten im Jahr 2021 noch nicht 
implementiert werden. Dies wird plangemäß in Zusammenarbeit mit der Fa. PDV im Jahr 2022  
geschehen. 
 
Die Digitalisierung der Verkehrsanordnung muss per Vergabeverfahren neu ermittelt werden (ca. 870 
Akten), dies ist für 2022 geplant.  
Die Struktur besteht bereits, kann aber noch nicht im vollen Umfang genutzt werden, da noch die 
Implementierung der Schnittstellen von der Fa. Haller, mit der Unterstützung der Fa. PDV aussteht. 
Dies wird in der 2. Jahreshälfte 2022 noch erwartet. 
 
Der Import der Fotos aus der Straßenakte kann bis zum Ende des Q2-2022 abgeschlossen werden. 
 
Der digitale Posteingang konnte 2021 testweise in Betrieb genommen werden. Und wird 2022 in die 
aktive Phase umgesetzt. 
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VIS wurde bereits in einigen Referaten bzw. Organisationseinheiten umgesetzt. Hier soll weiter 
angesetzt werden, um weiterhin eine sukzessive Einführung von VIS in den jeweiligen Referaten 
voranzubringen. Planmäßig erfolgt die Umsetzung der noch ausstehende Referate bzw. 
Organisationseinheiten alle 2-5 Wochen. 
 
Plangemäß soll die Struktur der ausstehenden Referate von der Fa. PDV 2022 implementiert 
werden.      

 


