
  

  

     

 
 

           
     

 

 
    

 

    
  

    
 

      
 

 
 

    

    
 

    
    

 

      
 

  
 

  
 

   

    
 

   
     

 

      
 

 
 

    

    
 

 
    

 

     
     

                                
                       

                 
                                

                                

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Jahresbericht Handlungsfelder 2018 

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 

Bezeichnung der Maßnahme: Lfd. Nr. D32 der Liste 
Übernahme der Datenhaltung des ASV durch Dataport 

Zielgruppe: 
Beschäftigte, Dienststellen,Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): 
zentrale Datenhaltung der Fachanwendungsdaten für einen elektronischen Datenaustausch zwischen 
Behörden, Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert IST 
2018 2018 

Zentrale Haltung digitaler Daten % 50 0 

Programm / Produkt (Was wird angeboten?): 
Online-Plattform für öffentlich verfügbare Fachanwendungsdaten 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert IST 
2018 2018 

Zentrale standardisierte Datenhaltung / in % 50 0 
Onlineplattform 

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): 
strukturierte Digitalisierung und Überführung in einen zentralen Datenbestand 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert IST 
2018 2018 

Zentrale Datensicherung % 50 0 

Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?) 

Aggregat Mittelbereitstellung 2018 Jahresergebnis 2018 Abweichung 

Personalausgaben 
Personal-Stellen 
Konsumtiv 
Investiv 
Bremerhaven 

T€ 
VZÄ 

0,0 T€ 
T€ 
T€ 

T€ 
VZÄ 

0,0 T€ 
T€ 
T€ 

T€ 
VZÄ 

0,0 T€ 
T€ 
T€ 
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Sachstand zum Projektfortschritt: 

Das Projekt wurde eingestellt. 
Erwartete Innovationen ließen sich nicht erfüllen, da SUBV und GEO bereits entsprechende 
Erfahrungswerte gesammelt haben. 
Die veranschlagten Mittel wurden mit Beschluss des HaFA am 24.08.2018 in das Projekt D28 verlagert. 
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