
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

SKUMS / Landesamt GeoInformation Bremen 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 

Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D36 der Liste 
Abschluss eines Esri-ELA. im Rahmen der Konsolidierung der GIS-Infrastruktur der FHB für die Jahre 
2021 bis 2023, Laufzeit 3 Jahre 
 

Leitziel: 
ESRI-ELA wird für den Zeitraum 2020 bis 2023 abgeschlossen 

Die Lizenznutzung wird soweit möglich auf zentralen Lizenzservern gemessen, d.h. es werden weniger 

offline Lizenzen genutzt.  

 

Projektziele: 

1. Steuerung der Verhandlungen zwischen Dataport und Esri im Rahmen der 
länderübergreifenden Verhandlungs-Arbeitsgruppe 

2. Koordinierung der Esri-Nutzer hinsichtlich des effektiven Lizenzeinsatzes unterbesonderer 
Berücksichtigung eines zentralen Lizenzservers 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

EA Vertrag besteht Prozent 100 100 

Lizenznutzung Offline (weniger ist besser) Anzahl max. 140 36 

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Vertrag mit Dataport/Esri geschlossen 01.01.2021 01.01.2021 

   
 

 

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:  

Dataport hat 2021 ein neues Enterpriseagreement für den Zeitraum 2021 bis 2023 mit Esri im Auftrag 
der vier Trägerländer verhandelt und unterzeichnet. Aus Bremer Sicht konnte durch eine verstärkte 
Verbreitung des zentralen Lizenzservers die Nutzung von Offline-Lizenzen reduziert werden. Dadurch 
entstand auf der Kostenseite ein Einmaleffekt, der Preisteigerungen und veränderte Nutzungen 
(Personenlizenzen, sog. Named User, bei Onlinesystemen) kompensiert. 
 

 


