
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz  

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D37 der Liste 
Einheitliche und zukunftsfähige IT-Organisation im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(hier: Gesundheitsamt Bremen) 
 
Leitziel: 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch  
a) Verbesserung der internen Abläufe,  
b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten 
c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (vgl. Senatsbeschluss) 
 
Projektziele: 
1. Standardisierung der Fachverfahren und soweit möglich und sinnvoll Migration in das RZ von 
Dataport 
2. Integration von VIS als zentraler Dokumentenablage des Gesundheitsamtes 
3. Aufbau eines Datawarehouses für Fachverfahren und Gesundheitsberichterstattung 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Roll-Out einheitliche GUI auf alle  
Fachverfahren 

Prozent 100 97 

Migrierte Fachverfahren Prozent 80 0 
Aktualisierung Schnittstelle VIS to MS Office Prozent 100 20 
Erstellen Datawarehouse Prozent 100 0 
Erstellen Schnittstelle von Fachverfahren zu 
Datawarehouse 

Prozent 100 0 

Roll-Out Schnittstelle auf Fachverfahren Prozent 100 0 
    

 

 
Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

M 1 Start des Projektes 01.01.2018 01.01.2018 

M 2 Start Migration Fachverfahren in das RZ 
von Dataport 

31.03.2018 31.03.2018 

M 3 Fertigstellung Schnittstelle VIS to MS 
Office 

30.09.2020 30.09.2020 

M 4 Fertigstellung Datawarehouse (Version 
1.00) 

31.12.2020 31.12.2022 

M 5 Migration der Fachverfahren zu Dataport 
bei 40% 

31.12.2020 31.12.2022 

M 6 Komplettierung Roll-Out GUI 
Fachverfahren 

30.06.2021 31.12.2022 

M 7 Fertigstellung Schnittstelle Fachverfahren 
zu Datawarehouse 

30.06.2021 31.12.2022 

M 8 Komplettierung Roll-Out Schnittstelle 
Fachverfahren zu  

31.12.2021 30.06.2023 
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Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:  

Durch die Corona Pandemie, konnte leider keiner der Meilensteine wesentlich weiter entwickelt, bzw 
fortgeführt werden. 
 
Im Bereich Roll-Out einheitliche GUI auf alle Fachverfahren konnte ein kleiner Fortschritt erzielt 
werden. 
 
Weiterhin ist die Strategie des GAB dahingehend angepasst worden, dass soweit möglich und sinnvoll 
die Eigenentwicklungen durch am Markt verfügbare Lösungen ersetzt werden sollen. 
 
Im Bereich Datawarehouse wird zur Zeit mit der senatorischen Behörde und dem GA Bremerhaven 
diskutiert, diesen Projektteil für das gesamte Ressort Gesundheit umzusetzen. Hierzu gibt es aber noch 
keine verbindliche Entscheidung. 
 
  

 


