
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2020 
Senator für Inneres 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D38 der Liste 
PIAV – Polizeilicher Informations- und Analyseverbund 
 
Leitziel: 
Mit PIAV sollen der Informationsfluss von der Basisdienststelle bis zu den Zentralstellen strukturiert und 
optimiert sowie umfangreiche zeitaufwändige Mehrfacherfassungen in unterschiedlichen IT-Systemen 
und Medienbrüche weitgehend reduziert werden. PIAV soll unter Beachtung der vom AK II bestätigten 
strategischen Leitlinien für die konzeptionelle Weiterentwicklung von INPOL zur durchgängigen 
Einmalerfassung und Mehrfachnutzung von Daten die Informationsbasis quantitativ und qualitativ 
wesentlich verbessern sowie die operative Auswertung in Bund und Ländern erheblich erleichtern und 
deren Möglichkeiten fördern 
 
Projektziele: 
1. Technische und organisatorische Realisierung der PIAV-Stufen 3 und 4 auf Teilnehmerseite 

Bremen,  Aufnahme des Wirkbetriebs der Stufen in Abstimmung mit dem Gesamtprogramm PIAV 
(BKA). 

2. Technische und organisatorische Realisierung der PIAV-Stufen 5 bis 7 auf Teilnehmerseite 
Bremen,  Aufnahme des Wirkbetriebs der Stufen in Abstimmung mit dem Gesamtprogramm PIAV 
(BKA). - in Planung – 

3. Technische und organisatorische Realisierung der strategischen PIAV-Komponente (PIAV-
Strategisch) 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2020 

IST  
2020 

Realisierung Stufe 3 / 4 (Projektfortschritt) Prozent 100 100 
Realisierung Stufen 5 – 7 (Projektfortschritt) Prozent 15 15 
Realisierung PIAV-Strategisch (Projektfortschritt) Prozent 50 50 

    
 

Meilensteinplanung 
Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Wirkbetriebsstart PIAV-Ausbaustufe 3 und 4 17.06.2020 17.06.2020 
Wirkbetriebsstart PIAV-Ausbaustufen 5 bis 7 (in 
Planung) 

15.11.2022 in Planung 

Wirkbetriebsstart PIAV-Strategisch Mitte 2021 Juli 2021 
   

 

 
Sachstand zum Projektfortschritt:  

 Realisierung PIAV-Operativ Stufen 3 / 4: 
• Am 17.06.20 wurden die PIAV-Ausbaustufen 3 und 4 erfolgreich in den Wirkbetrieb überführt 

und laufen seitdem stabil. 
 
Realisierung PIAV-Operativ Stufen 5 – 7: 

• Die Vorbereitungen für die parallele Einführung der Folgestufen 5 bis 7 halten an. Die Vielzahl 
paralleler Anforderungen und Aktivitäten zur Fehlerbehebung, Stabilisierung und 
Weiterentwicklung des einheitlichen Fallbearbeitungssystems (eFBS) und PIAV-Operativ stehen 
in Konkurrenz zueinander und überfordern den IT-Dienstleister. Die erforderliche Aktualisierung 
der Meilensteinplanung steht derzeit aus. 

 
Realisierung PIAV-Strategisch: 

• Im Dezember 2020 erfolgte planmäßig im Rahmen des Pilotbetriebes die technische Anbindung 



 Seite 2 

  Seite 2 

der Polizeien des Landes Bremen an das PIAV-Strategisch-Zentralsystem.  
• Aktuell laufen die Vorbereitungen zur Einführung bis zum Wirkbetriebsstart im Juli 2021. Diese 

umfassen u.a. für den Teilnehmer Bremen neben einer zielgruppenbezogenen ÖA-Kampagne 
die Ausbildung erster Multiplikatoren sowie die Einweisung der Bedarfsträger in den Polizeien 
des Landes Bremen. 
  

Die Einhaltung der Meilensteinpläne verläuft in Bremen planmäßig. 

 


