
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2020 
Senator für Finanzen 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D5 der Liste 
Elektronische Authentisierung 
 
Leitziel: 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch  
a) Verbesserung der internen Abläufe,  
b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und  
c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss). 
 
Projektziele: 
1. Fortgesetzte Konsolidierung der bestehenden Online-Zugänge (OSCI, De-Mail, SMTP, XTA etc.) in 

eine gemeinsame IT-Lösung (Governikus MultiMessenger) 
2. Integration der IT-Basiskomponenten für die Kanalbündelung und Authentisierung in die bremische 

E-Government-Plattform „Online Service Infrastruktur (OSI)“   
3. Einsatz der Basiskomponenten in verschiedenstensten Anwendungsprojekten zur Umsetzung von 

Online-Diensten, welche vor dem Hintergrund des OZG sowie der SDG realisiert werden.  
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2020 

IST  
2020 

Integration GMM als Dienst „Elektronische Poststelle 
(EPS)“ in E-Government-Plattform OSI erfolgt 

ja/nein erst 2021 31.12.2021 

    
 

Meilensteinplanung 
Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Vertragliche Neugestaltung des Trägerländer 
übergreifenden Betriebes der IT-
Basiskomponente Governikus MultiMessenger 
(M1) 

01.01.2020 01.01.2020 

Herstellung der erweiterten Betriebsfähigkeit des 
GMM im Mehrländerbetrieb (u.a. De-Mail und 
Verzeichnisdienstconnector) (M2) 

30.04.2020 30.04.2020 

GMM Erweiterung um zusätzliche Kanäle und 
Anwendungen (u.a. De-Mail, BeBPo, Archivierung 
etc.) (M3) 

31.03.2021 laufend 2021 

Integration des GMM als Dienst „Elektronische 
Poststelle“ in die IT-Gesamtinfrastruktur Online 
Serviceinfrastruktur (OSI) und Anpassung der 
Dokumentation(en) (M4) 

30.06.2021 31.12.2021 (u.a. 
ERV bezogen) 

Verstetigung in eine gemeinsame Trägerländer 
übergreifende IT-Infrastruktur von Servicekonten, 
Verzeichnisdiensten und E-Government Plattform 
(OSI) 

ab 30.06.2021 ab 30.06.2021 
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Sachstand zum Projektfortschritt:  

Die zurückliegenden Meilensteine wurden allesamt erreicht. Der GMM ist zudem bereits jetzt 
projekthaft in die OSI-Infrastruktur integrierbar. Es handelt sich um eine zentrale Basiskomponente die 
wesentlicher Bestandteilt der Zugangseröffnung ist. Der GMM steht mit seinen Schnittstellen überdies 
somit für die anforderungsabhängige Integration in beliebige OZG-Dienste zur Verfügung.  

 


