
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. S20 der Liste 
Häufigere Reinigung Straßenbegleitgrün 
 
Leitziel: 
Sauberes Straßenbegleitgrün in HB-Nord 
 
Projektziele: 
Auch in Bremen-Nord wird Straßenbegleitgrün regelmäßig gereinigt 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Einhaltung des Budgets T€ 250 281 
Reinigungsstruktur des Straßenbegleitgrüns 
Bremen-Nord liegt vor. Ende 2020 für 70 % 
Ende 2021 für 100% 

%  
100 

100 

Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes 
in 2020: ≤ 9,0 in 2021: ≤ 8,5 

Wert ≤ 8,5 <_ 8,5 

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Zusätzliche Reinigungsgänge M 1 Start des 
Projektes, kontinuierlicher 
Prozess 

2020 08.2020 

Zusätzliche Reinigungsgänge M 2 Ende des 
Projektes 

31.12.2021 31.12.201 

        
        
        
   

 

 

Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:  

2020 konnte das Projekt leider nicht nahtlos an das Projekt 2018/2019 anschließen, da ein Wechsel 
von der Vergabe der Leistung, zu einer Aufgabenerledigung durch 5 zusätzlich eingestellte Mitarbeiter, 
in der Straßenreinigung Bremen-Nord, erfolgt ist. Durch die Einstellung und Einarbeitung der 
erforderlichen Mitarbeiter führte dies zu verzögerten Beginn der Maßnahme aber auch dann zu einer 
erneuten deutlichen Verbesserung des Reinigungsergebnisses. Durch den Beginn der Maßnahme zum 
01.08.2020, konnten zwar nur 2 der geplanten 4 Reinigungsgänge erfolgen, aber es wurden durch den 
flexiblen Einsatz der Mitarbeiter, deutlich mehr Schwerpunktreinigungen und Zusatzreinigungen in 
Bereichen mit einem hohem Verschmutzungsgrad erreicht. Dies konnte unter der Reinigung mithilfe 
von externer Vergabe nicht erreicht werden. 
Mit dem Projekt konnte in den letzten drei Jahren die regelhafte Reinigung des Straßenbegleitgrüns in 
HB-Nord überhaupt erst eingeführt und in 2021 im vollem Umfang mit 5 Mitarbeitern und 4 
Reinigungsgängen, plus der Schwerpunktarbeiten, so erfolgreich durchgeführt werden, dass die 
Verstetigung und die Übernahme der Mitarbeiter zum 01.01.2022 erfolgen konnte. 
Das Gesamtbudget für 2020/2021 in Höhe von 490.000,-€ wurde Aufgrund des verzögerten Beginns 
nicht voll ausgeschöpft und mit rd. 83.T€ unterschritten. 

 


