
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2020 
      

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. S20 der Liste 
Häufigere Reinigung Straßenbegleitgrün 
 
Leitziel: 
Sauberes Straßenbegleitgün in HB-Nord 
 
Projektziele: 
Auch in Bremen-Nord wird Straßenbegleitgrün regelmäßig gereinigt 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2020 

IST  
2020 

Einhaltung des Budgets T€ 250 110 
Reinigungsstruktur des Straßenbegleitgrüns 
Bremen-Nord liegt vor. Ende 2020 für 70 % 
Ende 2021 für 100% 

%  
70 

70 

Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes 
in 2020: ≤ 9,0 in 2021: ≤ 8,5 

Wert ≤ 9,0 _> 9,0 

    
 

Meilensteinplanung 
Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Zusätzliche Reinigungsgänge M 1 Start des 
Projektes, kontinuierlicher 
Prozess 

2020 08.2020 

Zusätzliche Reinigungsgänge M 2 Ende des 
Projektes 

31.12.2021 31.12.2021 

        
        
        
   

 

 
Sachstand zum Projektfortschritt:  

2020 konnte das Projekt leider nicht nahtlos an das Projekt 2018/2019 anschließen, da ein Wechsel bei 
der Vergabe der Leistung hin zu eigener Aufgabenerledigung durch Mitarbeiter in der Straßenreinigung 
Bremen-Nord erfolgt ist. Die Wechsel führte zwar zu einem verzögerten Beginn der Maßnahme aber 
auch zu einer erneuten deutlichen Verbesserung des Reinigungsergebnisses. Durch den Beginn der 
Maßnahme zum 01.08.2020 konnten zwar nur 2 der geplanten 4 Reinigungsgänge erfolgen, es wurden 
aber durch den flexiblen Einsatz der Mitarbeiter deutlich mehr Schwerpunktreinigungen und 
Zusatzreinigungen in Bereichen mit einem hohem Verschmutzungsgrad erreicht. Dies konnte unter der 
Reinigung mithilfe von externer Veragbe nicht erreicht werden. 
Mit dem Projekt zusätzlicher Reinigung des Straßenbegleitgrüns wurde in den letzten drei Jahren, die 
grundsätzliche Einführung einer regelhaften Reinigung des Straßenbegleitgrüns in HB-Nord eingeführt.  

 


