
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. S28 der Liste 
Sicherstellung des Abfallvolumens 
 
Leitziel: 
Sauberkeit der Stadt erhöhen, da genügend Abfallvolumen in Abfallbehältern abgesichert wird 
 
Projektziele: 
Ausreichende Ausstattung von Abfallbehältern 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Einhaltung des Budgets T€ 72 0 
Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes 
in 2020: ≤ 10, in 2019:≤ 9,5 

      ≤ 10 / ≤ 9,5 k.A. 
 

Anzahl überprüfter Nutzungseinheiten 
2020/2021 

Anzahl 9000 0 

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Kontrolle Abfallbehältervolumen mit Abgleich 
Personenstand lt. Einwohnermeldeamt 
M 1 Weiterführung des Projektes, kontinuierlicher 
Prozess 

2020 k.A. 

Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben M 2 Ende 
des Projektes 

31.12.2021 k.A. 

        
        
        
   

 

 

Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:  

 Das Bewerbungsverfahren zur Stellenbesetzung des Teilprojektes 27 und 28 (1 VZÄ) war nicht 
erfolgreich. Ein wesentlicher Grund hierfür war die Befristung der Projektmittel und die damit 
verbundene sehr kurze Beschäftigungsdauer, die wir den Bewerbenden in Aussicht stellen können. 
 
Nach einem ersten erfolglosen Ausschreibungsverfahren, auf welches sich nur zwei Personen mit 
ausreichender Qualifikation bewarben, die sich schlussendlich jedoch aufgrund der unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnissen dann doch gegen einen Wechsel entschieden, verbleib schlussendlich für 
eine neues Stellenbesetzungsverfahren eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Für die 
Durchführung der Aufgaben aus der Maßnahme ist qualifiziertes Personal mit guten, 
verwaltungsrechtlichen Erfahrungen erforderlich. Die Wahrscheinlichkeit, Personal mit dieser 
Qualifizierung für einen so kurz befristeten Zeitraum zu finden, ist gering. Das Projekt wurde eingestellt. 
Die Mittel von 72 T€ wurden nicht verausgabt. 
 
Anmerkung zu den Planwerten: 
Die Planwerte betrugen 2020 <= 10 und 2021 <= 9,5. 
 

 


