
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. S35 der Liste 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums / Revitalisierung von Brachen 
 
Leitziel: 

 Schaffung von zusätzlichem Wohnraum: Ersatz sog. Schlichtsiedlungen durch Wohnungsbau 
nach heutigen Maßstäben. Die Wohngebäude sind seinerzeit schon in einem Substandard 
errichtet worden und entsprechen in keiner Weise heutigen Anforderungen. Der baulich 
schlechte Zustand ist äußerlich deutlich erkennbar und eine Belastung für die Umgebung. Der 
Ersatz durch Neubauten sorgt für eine Aufwertung der Quartiere 

 Brachflächen revitalisieren: Insbesondere durch aufgegebene ehemalige Gewerbegrundstücke 
ergeben sich Chancen für eine städtebauliche Aufwertung. Durch informelle und formelle 
Planungsschritte und spätere Baugenehmigungen werden die Voraussetzungen für neue 
Nutzungen und neue Quartiere geschaffen, in der Regel mit hohem Wohnanteil. Zugleich 
werden damit städtebaul. Missstände mit negativen Auswirkungen auf die Umgebung sowie die 
Inanspruchnahme unbebauter Flächen am Stadtrand vermieden. 

 
Projektziele: 

1. Versorgung der Menschen mit angemessenem Wohnraum 
2. Aufwertung des Wohnumfeldes im Quartier durch Schaffung von Voraussetzungen für neue     

Nutzungen, insbes. Wohnungen (Bauleitplanung und Baugenehmigungen); 
3. mehr Sicherheit in städtebaulich gefährdeten Bereichen 

 
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 

2021 
IST  

2021 

Anzahl genehmigter Wohneinheiten im Segment 
Brachen / ehem. Schlichtbauten 

Anzahl   700 794 

lfd. B-Plan Verfahren / städtebauliche 
Konzepte / Qualifizierungsverfahren (Anzahl) 

Anzahl 13 13 

              
    

 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Überseeinsel Quartiersplan Neu Stephani Q4 / 2020 Q3 / 2021 
Scharnhorst-Areal: Beschluss B-Plan Q1 / 2021 Q2 / 2021 
Satzungsbeschluss B-Plan Am Sacksdamm Q4 / 2020 vorauss. Q4/2022 
Baugenehmigungen WoBau ehem. Schuppen 3 Q3 / 2020 Q3/2020 und 

Q1/2021 
Ehem. Hachéz: LoI für kooperatives 
städtebauliches Verfahren 

Q3 / 2020 Q1/2021 

   
 

 

Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:  

Die IST-Kennzahlen wurden hinsichtlich der genehmigten Wohneinheiten um mehr als 10 % übertroffen 
und für lfd. B-Pläne von der Anzahl erreicht und weitestgehend abgeschlosen. Die Meilensteine 
hinsichtlich der Planverfahren wurden überwiegend 2021 mit leichten Verzögerungen erreicht, nur der 
Satzungsbeschluss für den B-Plan Am Sacksdamm wird wegen schwieriger Abstimmungen mit dem 
Vorhabenträger und damit im Zusammenhang stehenden Grundstücksfragen voraussichtlich erst Ende 
2022 einen Satzungsbeschluss erhalten. 

 


