
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2020 
Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. S35 der Liste 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums / Revitalisierung von Brachen 
 
Leitziel: 
 Schaffung von zusätzlichem Wohnraum: Ersatz sog. Schlichtsiedlungen durch Wohnungsbau 

nach heutigen Maßstäben. Die Wohngebäude sind seinerzeit schon in einem Substandard 
errichtet worden und entsprechen in keiner Weise heutigen Anforderungen. Der baulich 
schlechte Zustand ist äußerlich deutlich erkennbar und eine Belastung für die Umgebung. Der 
Ersatz durch Neubauten sorgt für eine Aufwertung der Quartiere 

 Brachflächen revitalisieren: Insbesondere durch aufgegebene ehemalige Gewerbegrundstücke 
ergeben sich Chancen für eine städtebauliche Aufwertung. Durch informelle und formelle 
Planungsschritte und spätere Baugenehmigungen werden die Voraussetzungen für neue 
Nutzungen und neue Quartiere geschaffen, in der Regel mit hohem Wohnanteil. Zugleich 
werden damit städtebaul. Missstände mit negativen Auswirkungen auf die Umgebung sowie die 
Inanspruchnahme unbebauter Flächen am Stadtrand vermieden. 

 
Projektziele: 

1. Versorgung der Menschen mit angemessenem Wohnraum 
2. Aufwertung des Wohnumfeldes im Quartier durch Schaffung von Voraussetzungen für neue     

Nutzungen, insbes. Wohnungen (Bauleitplanung und Baugenehmigungen); 
3. mehr Sicherheit in städtebaulich gefährdeten Bereichen 

 
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 

2020 
IST  

2020 
Anzahl genehmigter Wohneinheiten im Segment 
Brachen / ehem. Schlichtbauten 

Anzahl 600 583 

lfd. B-Plan Verfahren / städtebauliche 
Konzepte / Qualifizierungsverfahren (Anzahl) 

Anzahl 11 12 

    
 

Meilensteinplanung 
Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Überseeinsel Quartiersplan Neu Stephani Q4 / 2020 - 
Scharnhorst-Areal: Beschluss B-Plan Q1 / 2021 - 
Satzungsbeschluss B-Plan Am Sacksdamm Q4 / 2020 - 
Baugenehmigungen WoBau ehem. Schuppen 3 Q3 / 2020 Q3/2020 und 

Q1/2021 
Ehem. Hachéz: LoI für kooperatives 
städtebauliches Verfahren 

Q3 / 2020 Q1/2021 

   
 

 
Sachstand zum Projektfortschritt:  

Überseeinsel Quartiersplan Neu Stephani: Planung läuft in enger Abstimmung mit dem Investor; 
Einwohnerversammlung Febr. 2021; mehrere Wettbewerbe für die geplanten Gebäude sind 
entschieden; Erschließungsplanung etc. noch in Arbeit. 
Scharnhorst-Areal: öffentliche Auslegung ist abgeschlossen; Beschluss B-Plan im April 2021 
vorgesehen (Depu MoBS). 
B-Plan Am Sacksdamm: erhebliche Verzögerung wegen einer Altlast; die notwendige 
Sanierungsvereinbarung konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. 
Der Planwerte für das Budget liegt bei 600 TEUR, das IST bei 583 TEUR. Die Ziele konnten erreicht 
werden. 

 


