
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Senator für Inneres 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 

Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. S38 der Liste 
Verkehr (Wasser) 
 

Leitziel: 
Die Einsatzanforderungen sind gewährleistet, Arbeitssicherheitsvorschriften werden eingehalten; 
einsatztaktische Schlauchboot-Kompetenz der Mitarbeiter kann aufgrund der Trainingsmöglichkeit 
erhalten werden 
 

Projektziele: 
1. Gewährleisten des Kontrolldrucks, Prävention, Gefahrenabwehr, Strafverfolgung und 

Lagebewältigung in AAO (Kernprozesse) und BAO  
2. Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der maritimen Einsatzgruppe im Land Bremen und im 

Nordverbund gem. Rahmenkonzeption MEE der Küstenländer  
3. Optimierung der Aus- und Fortbildungsprozesse sowie Einhaltung der 

Arbeitssicherheitsvorschriften 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Einhaltung des Zielerreichungsgrades (ZEG) gem. 
Definition Kat.1-WSP und Kat.2-WSP 

% 85% 85% 

Zielerreichung der Ressourcensteuerung gem. 
Einsatzanforderung der MEG 

% 100% 0% 

Anzahl der Stunden pro Mitarbeiter für die 
Ausbildung auf vorhandenem Bootspark 
(Schlauchboote) 

Std. 20 Std. 0 Std. 

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Mittelfreigabe 07/2020 07/2020 

Ausschreibung Boote + Ausschreibung 
Zugfahrzeuge (Fristlauf für Zuschlag 4 bis 6 
Wochen Ausschreibungsende 08/2020) 

07/2020 11/2020 

Erteilung Zuschlag/ Auftragsvergabe für Boote 
und Zugfahrzeuge 

08/2020 05/2021 (nur 
Boote inkl. 

Trailer) 

Lieferung der (ausgerüsteten und für BOS 
ausgebauten) Zugfahrzeuge und Boote 

12/2020 12/2021 und 
02/2022 (nur 
Boote; BOS 

vorgerüstet nicht 
ausgerüstet) 

        

   
 

 

Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:  

Einhaltung des Zielerreichungsgrades (ZEG) für 2021 ausschließlich mit den "alten" noch 
vorhandendenen Booten. 
 
Zielerreichung der Ressourcensteuerung gem. Einsatzanforderung der MEG bei 0%, weil die neuen 
Boote erst 1 x Dez. 2021 und 2 x Feb. 2022 geliefert wurden. Bis dahin war die MEG formell und 
praktisch nicht im Nordverbund einsetzbar. Anforderungen sind jedoch auch aufgrund der Corona-Lage 
nicht entstanden. 
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Anzahl der Stunden pro Mitarbeiter:in für die Ausbildung auf dem vorhandenen Bootspark 
(Schlauchboote) bei 0 Std., weil alle Mitarbeiter:innen auf den "alten" Booten geschult sind und neue 
Mitarbeiter:innen nicht mehr für "alte" Boote geschult wurden. Aktuell sind ALLE Mitarbeiter:innen auf 
die neuen Boote eingewiesen. Erste Trainings als MEG finden Ende April / Anfang Mai statt. 
 
Die Ausschreibung in 11/2020 und Zuschlagserteilung in 05/2021 erfolgte für die 3 Boote inkl. Trailer. 
Geliefert wurden bisher 3 Boote inkl. Trailer, welche für BOS vorgerüstet sind. Für BOS wird aktuell auf 
neue Bedienteile gewartet. Ebenfalls fehlt für die Kommunikationsanlage der Boote noch ein Bauteil der 
sog. SAVOX-Anlage (Zusammenschaltung der bordinternen+BOS+Seefunk- Kommunikation). 
 
Legende der Abkürzungen: 
AAO = Allgemeine Aufbauorganisation 
BAO = Besondere Aufbauorganisation 
MEE = Maritime Einsatzeinheit 
WSP = Wasserschutzpolizei 
MEG = Maritime Einsatzgruppe 
BOS = Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
 
 

 


