

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Finanzen / Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Netzwerk Digitalambulanz **Lfd. Nr. B7 der Liste**

Leitziel:

Erhöhung der Digitalen Teilhabe älterer Menschen durch den Aufbau flächendeckender und vernetzter Unterstützungsangebote

Projektziele:

1. Aufbau der Netzwerks Digitalambulanz mit verschiedene öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und privaten Partnern
2. Erprobung verschiedener Unterstützungsangebote für ältere Menschen
3. Aufbau eines flächendeckenden Angebotes in der Stadtgemeinde Bremen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2021	IST 2021
Aufbau eines Netzwerkes in Bremen	Anzahl	1	1
Durchführung von Pilotvorhaben (Labore) in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern	Anzahl	10	15
Ausbau der bisherigen Angebote für zusätzliche Teilnehmende	Anzahl Teilnehmende	200	158 in Präsenz plus weitere Teilnehmende bei online-Formaten

Meilensteinplanung

Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST
Aufbau des Netzwerkes	31.10.2020	31.10.2020
Aufbau einer gemeinsamen Plattform	30.11.2020	15.03.2021
Erarbeitung gemeinsamer Unterlagen, Train-the-Trainer-Programm	28.02.2021	30.09.2021
Durchführung von Pilotvorhaben	Fortlaufend bis Mitte 2022	Fortlaufend bis Mitte 2022
Wissenschaftliche Zwischenevaluation	30.06.2021	31.12.2021

Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:

Das Projekt befindet sich weiterhin planmäßig in der Umsetzung. Das Netzwerk wurde in Bremerhaven und Bremen aufgebaut und es wurden weitere interessierte Akteure aus der Zivilgesellschaft für die Zusammenarbeit gewonnen. Die sog. Innovationsvorhaben wurden in 2021 fortgeführt. Inhaltliche wurde dabei weiterhin verstärkt auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sowie die Perspektive nach der Pandemie eingegangen. Die Anzahl der Teilnehmenden lag dabei im erwarteten Rahmen, bei den virtuellen Angeboten konnte die Zahl der Nutzenden nicht quantifiziert werden. Der Aufbau der gemeinsamen Plattform sowie der Erarbeitung von Schulungsunterlagen und einem entsprechendem Curriculum konnte in 2021 mit zeitlichen Verzögerungen erfolgreich umgesetzt werden. Die pandemie-bedingten zeitlichen Verzögerungen im Gesamtprojekt haben keinen Einfluss auf den grundsätzlichen Projektziele und sind größtenteils bereits kompensiert worden. Das Projekt arbeitet mittlerweile auch mit Partner:innen aus dem regionalen Umfeld zusammen und etabliert einen Wissenstransfer in den ländlichen Raum. Auch die Einbindung in die Regionalen Open Government Labore des BMI funktioniert problemlos und bietet einen guten Mehrwert im Austausch mit den anderen bundeweit 12 Kommunen. Die Arbeit des Netzwerk wird fortgesetzt um weitere Impulse für die digitale Teilhabe der bremischen Bürger:innen zu setzen.

