

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Der Senator für Kultur

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>		<b>Lfd. Nr. D10 der Liste</b>	
Digitales Archiv Nord - Entgegennahme digitaler Dokumente durch das Staatsarchiv			
<b>Zielgruppe:</b> verwaltungsintern und Bürger*innen			
<b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b> Entgegennahme digitaler Dokumente durch das Staatsarchiv			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Installation und Konfiguration ist erfolgt		%	50
			IST 2018
			50
<b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b> Schnittstelle von den Dienststellen. zum Staatsarchiv über das bereits vorhandene Modul AVA (Aussondern, Vernichten, Archivieren)			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Installation und Konfiguration ist erfolgt		%	50
			IST 2018
			30
<b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b> Beteiligung an dem digitalen Archivmagazin DIMAG gemeinsam mit Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Installation und Konfiguration ist erfolgt		%	50
			IST 2018
			50
<b>Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)</b>			
<b>Aggregat</b>	<b>Mittelbereitstellung 2018</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	48,8 T€	42,7 T€	6,1 T€
Personal-Stellen	0,75 VZÄ	1,0 VZÄ	0,3 VZÄ
Konsumtiv	46,9 T€	43,7 T€	3,2 T€
Investiv	60 T€	23,4 T€	36,5 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

- Installation DIMAG im DAN-Verbund unter Einbindung der FHB ist zum Jahresende 2018 erfolgt
- Ingesttools zur Überführung von elektronischen Unterlagen aus DMS, Fachverfahren und Dateiablagen müssen noch an die Gegebenheiten in der FHB und im Staatsarchiv Bremen angepasst werden
- ein Auflichtscanner für die Digitalisierung von Unterlagen wurde beschafft
- die Aussonderungsschnittstelle VIS-AVA ist noch nicht fertiggestellt, einige technische Mängel müssen noch abgestellt und Komponenten ergänzt werden
- das Sicherheitskonzept für den Betrieb des DIMAG im DAN-Verbund muss noch erstellt werden

verausgabte Mittel:

konsumtiv: 43.675 Euro

investiv: 23.443 Euro