

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b><br>Einführung der Elektronischen Akte im Migrationsamt | <b>Lfd. Nr. D12 der Liste</b> |
|---|-------------------------------|

### Zielgruppe:

Ausländische Bürger\*innen, Rechtsanwälte, Gerichte/Behörden, Sachbearbeiter\*innen des Migrationsamtes

### Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):

Die Transportzeiten und -aufwände für die Akten sollen reduziert werden, die Ausfallzeiten in der Sachbearbeitung durch versandte Akten sollen entfallen

| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :                                     | Einheit | Planwert 2018 | IST 2018 |
|---|---------|---------------|----------|
| Ausfallzeit in der Sachbearbeitung durch fehlende Zugriffsmöglichkeit auf Akten | Tage    | 0             |          |

### Programm / Produkt (Was wird angeboten?):

Scan-Software, Ablagesystem VIS, Schnittstelle zum Bearbeitungssystem Advis

| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : | Einheit | Planwert 2018 | IST 2018 |
|---|---------|---------------|----------|
| Anzahl der gesannten Akten / Monat          | Stück   | 7.272         | 300      |

### Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):

Umsetzung der eAkte, Scannen der Bestandsakten, Digitalisierung der Bestandsakten und Prozesse

| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : | Einheit | Planwert 2018 | IST 2018   |
|---|---------|---------------|------------|
| Vorlage Vorstudie                           | Datum   | 1.5.2018      | 13.06.2018 |
| Vorlage Umsetzungsplanung                   | Datum   | 1.6.2018      | 13.08.2018 |
| Digitalisierung des Bestandsakten           | %       | 5             | 0,3        |
| Realisierung Sachbearbeitung eAkte          | %       | 100           | 0          |

### Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)

| Aggregat         | Mittelbereitstellung 2018 | Jahresergebnis 2018 | Abweichung |
|------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| Personalausgaben | T€                        | T€                  | T€         |
| Personal-Stellen | VZÄ                       | VZÄ                 | VZÄ        |
| Konsumtiv        | 500,0 T€                  | 198,1 T€            | 301,9 T€   |
| Investiv         | T€                        | T€                  | T€         |
| Bremerhaven      | T€                        | T€                  | T€         |

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

Die Bestandsakten werden seit dem 1.10.2018 durch die Performa eingescannt und dem Migrationsamt zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig werden die organisatorischen und technischen Vorbereitungen für den Einsatz der E-Akte getroffen.