

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Lfd. Nr. D19 der Liste
Schmutzdatennetzwerk zur Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln die u.a. in der Boston-Infrastruktur oder bei der Sicherstellung von digitalen Daten (PC, Smartphone, Soziale Netzwerke) generiert werden

Leitziel:
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch
a) Verbesserung der internen Abläufe,
b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten
c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (vgl. Senatsbeschluss)

Projektziele:
1. Die Polizei Bremen verfügt über ein revisionssicheres Schmutzdatennetzwerk
2. Anschluss an eine beim BKA vorhandene Infrastruktur (perspektivisch)

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Revisionssicheres Schmutzdatennetzwerk	Prozent	25	25
Anschluss an BKA Infrastruktur	Prozent	0	0

Meilensteinplanung

Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST
Start des Projektes	01.02.2018	
Aufbau einer Infrastruktur	2018	fortlaufend
Rahmenvertrag BKA	2019	-
Vorbereitungen Alltagsbetrieb	2019	im Betrieb
Projektende	31.12.2021	fortlaufend

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Schmutzdatennetzwerk auf dem Gelände des Polizeipräsidiums für digitale Daten (direkte Auswertung durch die Ermittlungsdienststellen) ist aufgebaut. Dislozierte Standorte werden zwischenzeitlich mit einer hochverschlüsselten Komponente via spezieller Laptops angebunden (Ausbau läuft). Die permanente Zunahme digitaler Beweismittel führt zu kontinuierlichen technischen und softwarebasierten Anpassungen. Eine technische Anbindung des BKA auf Grund der Datenmengen ist so nicht möglich - eine mögliche zukunftsorientierte Lösung einer Beweismittelcloud im Programm Polizei2020 oder des polizeilichen Nordverbundes (Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) wird inhaltlich begleitet.