

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme:		Lfd. Nr. D19 der Liste	
Schmutzdatennetzwerk zur Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln			
Zielgruppe: Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Aufbau eines professionell betriebenen Schmutzdatennetzwerkes zur revisionssicheren Aufbewahrung von digitalen Beweismitteln (z.B. aus Boston-Infrastruktur) für Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen inkl. zentrales Management für Beschaffung und Betrieb der Infrastruktur und Software; Konsolidierung des im K 15 betriebenen Netzwerkes durch Dataport / ZTD Bremen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Schmutzdaten können beweissicher ausgewertet werden	ja,nein	ja	ja
Daten können aus der BKA Cloud geladen werden	ja,nein	nein	nein
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Digitales Beweismittelarchiv/ Digitale Aufbereitungs- und Auswertumgebung für Polizei und Staatsanwaltschaft und Gerichte			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Wirkbetrieb lokal	ja, nein	ja	ja
Wirkbetrieb mit BKA	ja, nein	nein	nein
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Einrichtung eines Projektes; Zuweisung an einen Dienstleister (Dataport oder BKA)			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Netzaufbau	Datum	31.12.2018	31.12.18
Rahmenvertrag BKA	Datum		
Vorbereitung Übergabe an Alltagsorganisation	Datum		
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	200,0 T€	200,0 T€	0,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Polizei Bremen baut zunächst ohne Dataport und BKA eine Übergangslösung durch die Dienststelle K 15 auf, um kurzfristig priorisierte Bedarfe in der Polizei Bremen erfüllen zu können. Diverse Dienststellen sind bereits angebunden und können aktuell priorisierte Verfahren über die K 15-Cloud abarbeiten. Auf Basis dieser Übergangslösung wird ein Konzept entwickelt, welches die Übergangslösung in ein professionell betriebenes Schmutzdatennetzwerk zur revisions sicheren Aufbewahrung von digitalen Beweismitteln überführt.