

# Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 😐

**Bezeichnung der Maßnahme:** Konsolidierung und Ertüchtigung der Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen (GDI-PolHB) **Lfd. Nr. D25 der Liste**

### Leitziel:

- Durch die allgemeine Verfügbarkeit von Daten und Diensten werden interne Vorgänge schneller, qualitativ hochwertiger und transparenter. Mitunter entstehen technische Rahmenbedingungen, die bestimmte Abläufe erstmalig in der Polizei Bremen möglich machen.
- Durch die Zentralisierung der Geoinformationskompetenzen bei einer Einheit (Z 43) werden Ressourcen in der Fläche freigesetzt, die bislang als Laien Systeme und Daten betreut haben. Aufwändige Aktualisierungen von verteilten Systemen entfallen durch die Konzentration auf ein (!) maßgebliches System.
- Das Projekt zielt v.a. auf interne Prozesse. Letztlich profitiert aber auch der Bürger durch potentiell beschleunigte und generell verbesserte Polizeiarbeit. Weiterhin können ggf. Bürgerfragen im Revier schnell und direkt beantwortet werden, da die maßgeblichen Informationen einfach und schnell im Intranet verfügbar sind.

### Projektziele:

1. Konsolidierung und Qualitätssicherung
2. Aufbau einer Auswerte-Datenbank
3. Aufbau, Test und Evaluation einer Instanz der Cadenza-Plattform und anschließende Auslagerung des Verfahrens zu Dataport

<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>IST 2021</b>
Fortschritt Ziel 1	Prozent	100	100
Fortschritt Ziel 2	Prozent	100	100
Fortschritt Ziel 3	Prozent	100	60

### Meilensteinplanung

<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>
Start des Projekts	01.03.2018	01.03.2018
Abschluss der Backend-Arbeiten (GDI)	05.12.2019	05.12.2019
Bereitstellung einer Auswerte-Datenbank	09.04.2019	09.04.2019
Abschluss der Machbarkeitsstudie	09.04.2019	09.04.2019
Betrieb der Cadenza-Plattform bei Dataport	(Q3, 2021)	offen
Betrieb der Auswerte-Datenbank bei Dataport	(Q4, 2021)	offen
Ende des Projekts	(Q4, 2021)	Soll: Q4, 2022

### Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:

Die Konsolidierung der Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Neben einer mehrstufigen Serverinfrastruktur wurden zudem ein Datawarehouse und mit der Analyseplattform Cadenza ein neues IT-Fachverfahren erfolgreich konzipiert, getestet und bereitgestellt. Aktuell erfolgt die Feinabstimmung des Rechte- und Rollenkonzepts.

Durch Besprechungen mit dem Datenschutzbeauftragten der Polizei Bremen wurde klar, dass die ursprünglich geplante Bereitstellung des Datawarehouses mit personenbezogenen Daten nicht mit dem Datenschutz und dem Bremer Polizeigesetz vereinbar ist. Eine Entscheidungsvorlage für ein Datawarehouse ohne personenbezogene Daten (im Sinne des Datenschutzes) wurde vorbereitet, ist aber noch nicht mit den Anforderungen der Kriminalpolizei vereinbar.

Die Finanzierung im IT-Budgets der Polizei ist noch ungeklärt und könnte der geplanten

Betriebsaufnahme des Verfahrens zu Dataport im Weg stehen.