

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Amt für Straßen und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme:		Lfd. Nr. D29 der Liste	
Digitale Straßenunterlagen Digitale Bauwerkatenunterlagen			
Leitziel: Vollständige Digitalisierung der verwaltungsinternen Bearbeitungs- und Abstimmprozesse.			
Projektziele: <ol style="list-style-type: none">1. Digitale Verfügbarkeit aller Straßenakten in Dokumentenmanagementsystem VIS.2. Räumliche und personellen Kapazitäten für die Papierablage wird reduziert.3. Zeitersparnisse durch die Vermeidung von Transport- und Liegezeiten und schnellere Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Digitale Verfügbarkeit aller Straßenunterlagen	Anzahl	1.780	0
Eingescannte Straßenakte in VIS5 / Vorhalten im Programm	Anzahl	1.780	0
Import in VIS 5	Anzahl	1.780	0
Meilensteinplanung			
Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST	
Vergabe der Leistung	30.04.2018	30.04.2018	
Digitalisieren der Akten beendet	30.09.2021	30.09.2021	
Nacharbeiten durch die Fachfirma	31.12.2021	31.12.2021	

Sachstand zum Projektfortschritt:
<p>Der Import der eingescannten Straßenakten in VIS 6 (Digitale Verfügbarkeit) wird derzeit von Dataport (in Zusammenarbeit mit der externen Firma PDV) abgestimmt und 2021 planmäßig abgeschlossen (= 100%).</p> <p>Die verkehrstechnischen Akten sind eingescannt worden und werden im Jahr 2021 in VIS importiert, so dass die o.g. Planwerte nun 2021 erreicht werden.</p> <p>Die Digitalisierung der Bauwerksakten wird derzeit von Dataport mit einer externen Firma angestimmt und 2021 planmäßig abgeschlossen.</p>