

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Finanzen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 😐

Bezeichnung der Maßnahme: EA 2.0		Lfd. Nr. D2 der Liste	
Leitziel: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch a) Verbesserung der internen Abläufe, b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss)			
Projektziele: 1. Aufbau einer Gesamtkoordination bzgl. Einheitlicher Ansprechpartner			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Koordinationsstruktur ist eingerichtet und etabliert	ja/nein	erst 2021	-
Meilensteinplanung			
Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST	
Konzeption einer Gesamtsteuerung liegt vor	31.12.2020	30.09.2021	
Steuerungseinheit ist eingerichtet	31.03.2021	30.09.2021	
Start fortlaufende Projektsteuerung	01.04.2021	30.09.2021	

Sachstand zum Projektfortschritt:
<p>Eine Bearbeitung einzelner Aspekte der Umsetzung der EU-DLR und der BQRL hat bisher nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Deswegen sollte ein Gesamtkonzept, das zentrale und dezentrale, technische, organisatorische und redaktionelle Aspekte berücksichtigt entwickelt werden. Dieses Konzept ist dringlich, da die Gefahr besteht, die EU-Richtlinien nicht einzuhalten und ein entsprechendes Vertragsverletzungsverfahren bereits im Raum steht.</p> <p>Durch die Entwicklungen bei der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes hin zu sogenannten ‚Einer für Alle‘ – Lösungen, wurde der Fokus strategisch auf eine Verschmelzung der Arbeiten im Bereich des E.A. und des OZG gelegt.</p> <p>Es ist gelungen tragfähige Arbeitsstrukturen zwischen SF, SWAE und weiteren Ressorts zu entwickeln und Finanzmittel zu akquirieren, die bspw. im Unternehmensgründungsbereich, also einer zentralen EA-Anforderung, genutzt werden. Dadurch konnte nun ein Prototyp eines Gründungsassistenten entwickelt werden.</p> <p>Parallel finden Überlegungen zur Weiterentwicklung des Portalverbundes und sogenannter Wirtschaftsportale statt, in der die EfA-Lösungen eingebunden werden. An der Entwicklung dieser Strukturen wird mitgearbeitet, um dadurch die Anforderungen des E.A. weiterzuentwickeln.</p>