

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

SKUMS / Landesamt GeoInformation Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: ALKIS, Sicherstellung des Betriebes durch Unterstützungsleistung eines Dienstleisters		Lfd. Nr. D34 der Liste	
Leitziel: Fortführung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters in einem bundesweit einheitlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem			
Projektziele: 1. Sicherstellung des Betriebes 2. Sicherstellung der bundesweit einheitlichen Weiterentwicklung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2021	IST 2021
Verfügbarkeit des Auskunftssystems des Liegenschaftskatasters zu den Geschäftszeiten	Prozent	98	98
Aktualität der Softwarekomponenten	ja/nein	ja	ja
Meilensteinplanung			
Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST	
Aufbau der Primär- und Sekundärumgebung in der Version 6.5 auf dem Testsystem bei GeoInformation Bremen	01.06.2020	01.06.2020	
Aufbau der Primärumgebung in der Version 6.5 auf dem Produktivsystem bei Dataport	31.10.2020	17.03.2021	
Aufbau der Primär- und Sekundärumgebung in der Version 6.6 auf dem Testsystem bei GeoInformation Bremen	31.12.2020	01.07.2021	
Aufbau der Sekundärumgebung in der Version 6.6 auf dem Produktivsystem bei Dataport	30.04.2021	30.03.2022	
Aufbau der Primärumgebung in der Version 6.6 auf dem Produktivsystem bei Dataport	30.09.2021	07.04.2022	

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:

Im Laufe des Projektes hat sich herausgestellt, dass sich die Software dahingehend verändert hat, dass die Primär- und Sekundärumgebung nicht unabhängig voneinander geupdatet werden kann. Dies führte zu Verzögerungen beim Update auf die Version 6.5. Daher kam es beim Folge-Update auf die Version 6.6 ebenfalls zu Verzögerungen. Mittlerweile sind beide Umgebungen bei Dataport produktiv gesetzt worden-das Projekt ist im Plan.